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Izvleček  
V diplomski nalogi sem prikazal analizo stroškov, ki so povezani z izbiro opažnega sistema:  
najema opažnih sistemov, stroške delovne sile in stroške vgrajenega materiala za poslovni 
objekt TP Brdo. Obravnaval sem stenske in stropne opaže dveh podjetij in sem upošteval 
plastični sistem Epic ECO SKY Speed in sistem z lesenimi primarnimi in sekundarnimi 
nosilci Dokaflex 1-2-4. Za stenske elemente pa sem upošteval jeklene opaže Epic Faresin in 
Framax Xlife.  
S pomočjo gradbenih normativov ter s pomočjo tabel proizvajalca opažne opreme smo 
določili porabo časa za posamezne dejavnosti, kot so opaževanje, polaganje armature in 
betoniranje. Tako dobljene čase smo pomnožili z cenami urnih postavk, in dobili strošek 
delovne sile za posamezne dejavnosti. Za stroške materiala pa sem uporabil interni cenik 
materiala pripeljanega na gradbišče. 
Za izbrane sisteme opaževanja sem izračunal stroške najema opažne opreme pri slovenskem 
najemodajalcu in stroške delovne sile, ki predstavljajo ceno opravljenih delovnih ur tesarjev 
zidarjev, betonercev in polkvalificiranih delavcev. Dobljene rezultate sem primerjal med 
seboj in ugotovil, da je pravilna izbira razpoložljive tehnologije opaževanja pomemben 
dejavnik nižanja stroškov.  
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Abstract 
The analysis of costs related to the selection of formwork system for reinforced concrete 
structure is presented in the thesis. These costs include formwork system renting, labour and 
material costs. The analysis is carried out for the case study, the building TP Brdo. Two 
different systems, Epic ECO SKY Speed made of fibre reinforced plastics plates and 
Dokaflex 1-2-4, where the formwork is made of wood, are taken into the account for 
horizontal formwork, while steel formwork offered by both fromwork producers (Epic 
Faresin and Framax Xlife) is selected for wall elements. 
By using construction normative values and normative tables provided by the formwork 
producer, the lengths of time required for completing various activities, e.g. composing 
formwork, reinforcement laying and pouring concrete, were determined. The obtained values 
were multiplied  by corresponding hour  wages to obtain the total labour costs. Construction 
material costs were determined with the help of contractor's price database and bill of 
quantities. 
For the formwork systems selected, all costs associated with the use of formwork, i.e. 
formwork rent and labour costs, were calculated. Comparison of results shows that selection 
of formwork technology can significantly influence the level of total construction costs.   
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1 UVOD 
 
1.1 Namen in cilj diplomske naloge 
Opaževanje in tehnološki sistemi, ki se v ta namen uporabljajo, so pomembni sestavni 
elementi gradnje armiranobetonskih konstrukcij. Izbira opažnega sistema bistveno vpliva tako 
na hitrost in učinkovitost izvajanja gradbenih del, kakor tudi na kakovost izgotovljenega 
elementa. Zato je razvoj na področju izpopolnjevanja (izboljševanja) obstoječih in iskanju 
novih materialov za opaže in pripadajočih načinov opaževanja dinamičen in na slovenskem 
tržišču lahko najdemo več ponudnikov celovitih sistemov opaževanja. 
 
Pri opravljanju obveznega praktičnega usposabljanja  sem se na gradbišču Tehnološkega 
parka Ljubljana, podjetja GPG Grosuplje srečal s sodobno tehnologijo opaževanja. Ker je 
sistem, ki so ga pri tej gradnji uporabili, zelo lahek, enostaven za uporabo in več namensko 
uporaben, sem se odločil, da diplomsko nalogo posvetim tehnologij plastičnih opažev. 
Osredotočil sem se na dve različna sistema in sicer na klasičen opažni sistem Dokaflex 1-2-4 
in na plastični opažni sistem EPIC EKO SKY SPEED. Ta dva sistema sem primerjal na 
primeru objekta F1/2 Tehnološkega parka Ljubljana tako v funkcionalnem kot v stroškovnem 
pogledu. 
 
Končni cilj diplomske naloge je tako izdelati predstaviti nov sistem plastičnih opažev Epic 
eko sky speed, ter primerjalno analizo stroškov  med obema opažnima tehnologijama pri 
izgradnji Tehnološkega parka v Ljubljani. 
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1.2 Pregled vsebine 
Analizo sem izvedel na objektu Tehnološki park v Ljubljani, ki je bil zaopažen s plastičnimi 
opaži Epic eko sky speed. Zastavil sem si nalogo, da naredim stroškovno primerjavo med 
uporabljenim opažnim sistemom in sistemom primarnih in sekundarnih nosilcev Dokaflex.  
 
V uvodnem delu diplomskega dela sem najprej na splošno predstavil vloge betona in opaža v 
konstrukcijah in glavne sestavne dele. Nato sem se osredotočil na izbrani tehnologiji 
opaževanja in predstavil njihov opažni program. Predstavil sem program, njegove lastnosti in 
seznam elementov avstrijskega podjetja Doka in slovenskega podjetja Epic, pri čemer je 
glavna pozornost usmerjena k programu za visoko gradnjo.  
V četrtem poglavju sledi predstavitev primera oz. obravnavanega objekta ter izbrane sisteme 
opažev, ki so bili pri gradnji uporabljeni. Peto poglavje  obravnava stroške, ki so povezani z 
opaževanjem.. Najprej sem opisal stroške na splošno, potem obravnaval stroške najema 
opažne opreme, stroške delovne sile in nazadnje še stroške vgrajenega materiala. V zadnjem 
poglavju pa sem predstavil stroškovne prednosti in slabosti posameznih sistemov opaževanja 
in navedel zaključne ugotovitve.  
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2 PREDSTAVITEV BETONA IN OPAŽA 
2.1 Splošno o betonu 
2.1.1 Zgodovina betona 
Prvi so gradbeni material, ki je imel lastnosti, podobne današnjemu betonu, iznašli Rimljani. 
Rimski beton je bil izdelan iz vode, peska, apna, pucolana in zdrobljene opeke. Dobro so 
poznali škodljive primesi in osebne lastnosti različnih vrst peska. Z razvojem graditeljstva so 
prišli do tehnologije vlivanja enovite mase v lesen opaž in dosegli lastnosti, ki ustrezajo 
današnjim normativom. (http://sl.wikipedia.org/wiki/Beton).  
Rimska tehnologija izdelave in uporabe betona se nadaljuje leta 1414, ko so v švicarskem 
samostanu našli opis rimskega betona in ga začeli izboljševati in razvijati. V 19. stoletju se je 
pojavil armirani beton, kar je omogočilo začetek njegove širše uporabe pri gradnji objektov.  
V današnjem času pa proizvodnja betona že presega letno proizvodnjo kovin. Današnji beton 
sestavljajo mešanica veziva (cement), grobega in finega agregata (pesek, prod, gramoz) in 
vode. Poleg teh osnovnih sestavin lahko vsebuje tudi kemijske in/ali mineralne dodatke. V 
sodobni tehnologiji se v sestavo betona dodajajo razna polnila, kot so polimeri, vlakna, ki 
bistveno spremenijo osnovne lastnosti betona (krhkost, krčenje, trdnost). 
 
V mešanici betona naj bi bile sestavine porazdeljene približno v naslednjem razmerju: 
agregat – 75 % volumenske mase betona,  
cementni kamen – 25 % volumenske mase betona (sestavljen iz mešanice cementnega prahu 
in vode, absorbirane in kapilarne vode ter ostanka nehidratiziranega cementnega klinkerja). 
Cementni kamen vedno vsebuje manjšo količino zajetega zraka, ki pa v dobro sestavljenem 
betonu ne sme presegati 2-5 % volumna betona. V otrdelem betonu ima cementni kamen 
nalogo, da med seboj poveže zrna mineralnega agregata in daje betonu njegovo trdnost, ter 
zapolni prazni prostor med zrni agregata in tako tvori neprepustno maso. (Žarnić, 2003) 
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2.1.2 Trajnost betona 
Na trajnost betonske konstrukcije odločilno vplivajo vrsta ter količina cementa in peska, 
zadostna količina vode, pravilna vgradnja, zadostna nega svežega betona ter izpostavljenost 
betona fizikalni in kemijski agresiji ter mehanskim obremenitvam. 
Tako je danes trajnost betonskih objektov (armiranobetonskih in prednapetih konstrukcij) 
problem mednarodnih razsežnosti, saj so stroški vzdrževanja in sanacij ogromni in 
predstavljajo v različnih državah od 30 do 40 % vseh sredstev, namenjenih za gradnjo. 
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Beton). 
2.1.3 Naloge sestavin v betonu 
Agregat ne sme vsebovati škodljivih sestavin v količini, ki bi lahko škodovala vezanju, 
strjevanju in obstojnosti betona. Vloga agregatov v betonu je: 
• zniževanje cene betona (mineralni agregati so namreč relativno poceni),  
• ustvarjanje kohezivnosti betona (v svežem stanju lažje obdelovati),  
• zniževanje hidratacijske temperature betona (so kemično inertni in delujejo kot 
odvajalci toplote, ki nastaja pri hidrataciji cementa),  
• zmanjševanje krčenja betona (na večino agregatov voda ne deluje, zato omejijo 
krčenje cementne paste med hidratacijo). 
 
Velikost maksimalnega zrna v betonu je odvisna od konstrukcije, za katero beton 
uporabljamo. Pri večini konstrukcij je maksimalna velikost 16 do 32 mm. Trdnost 
pripravljenega betona pa je odvisna od trdnosti agregata, ki ga za pripravo betona uporabimo.  
V otrdelem betonu ima cementni kamen nalogo, da med seboj poveže zrna mineralnega 
agregata in daje betonu njegovo trdnost, ter zapolni prazni prostor med zrni agregata in tako 
tvori neprepustno maso. 
Voda je potrebna za proces hidratacije. Pri procesu hidratacije izgineva voda iz por in se zato 
delci polimera sprijemajo v zvezno in na gosto zbito plast, ki prekriva cementni gel in agregat 
in zapolnjuje pore. (Žarnić, 2003) 
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2.1.4 Mehanske lastnosti betona 
Beton ima zelo dobre tlačne lastnosti in precej slabše natezne. Z dodatkom železne armature 
dobimo armirani beton, ki ima še boljše lastnosti od samega betona. Karakteristična trdnost 
betona je normirana tlačna vrednost betona po 28 dneh, izražena v N/mm², ki jo ugotavljajo s 
preskušanjem vzorčnih kock, ki jih strejo 28 dni po izdelavi in tako ugotovijo dejansko 
trdnost. Tlačna trdnost betona s starostjo narašča (tudi po 28 dneh). 
 
2.1.5 Hidratacija betona 
Hidratacija je proces vezanja vode in cementa. Gre za obsežno serijo reakcij med 
posameznimi minerali klinkerja, kalcijevim sulfatom in vodo. Proces spreminjanja sveže 
betonske mešanice je posledica prehoda cementne paste v cementni kamen. Poroznost 
cementne paste veliko vpliva na mehanske lastnosti tako sveže betonske mešanice kot tudi 
otrdelega betona. Trdnejši betoni imajo manj odprtih in zaprtih por. Zaradi tega zelo 
pomembnega procesa hidratacije moramo veliko pozornosti posvetiti negi betona predvsem v 
prvih dneh vezanja betona. Pri prehajanju cementne paste v otrdeli beton lahko s pomočjo 
opaža dobimo poljubno obliko betonske konstrukcije. 
 
2.2 Splošno o opažu 
2.2.1 Definicija opaža 
Opaž je ovoj oziroma kalup betonske, armiranobetonske ali prednapete konstrukcije od 
vgraditve svežega betona do njegovega dokončanega strjevanja. Gre za začasno tehnološko 
konstrukcijo, ki svežemu, strjujočemu se betonu v prvi vrsti da obliko in površinski izgled, 
nosilni del opaža pa zagotavlja trdnost in stabilnost. Dimenzija in izgled betonske 
konstrukcije  je direktno povezana s kakovostjo uporabljenega opaža. Pri izdelavi opaža 
vsakega konstruktivnega elementa morajo biti organizacija, oprema in projekt za  izvajanje 
betonsko-tesarskih del na gradbišču usklajeni s projektom konstrukcije in projektom betona.  
Opaž mora prevzeti obtežbo sveže betonske mešanice, jo prenesti na nosilno podlago in po 
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betoniranju obdržati prvotno obliko. Opaž mora vgrajeni beton varovati toliko časa, dokler ni 
sposoben sam prenašati obremenitev, zaradi katerih je bil vgrajen. 
 
V današnjem času praktično ne obstaja sodobna zgradba, v kateri vsaj en del konstrukcije ne 
bi bil zgrajen iz betona. To so lahko: 
• točkovni ali pasovni temelji, 
• medetažna nosilna konstrukcija ( plošča, nosilci ), 
• stebri in nosilci pri skeletnih stavbah. 
 
Z razvojem novih vrst betonov je bil potreben tudi razvoj  na področju opažnih tehnologij, ki 
zagotavljajo ustrezno končno kakovost konstrukcij. Nadalje lahko ugotovimo, da predstavlja 
pri betonskih konstrukcijah strošek izdelave opaža kar precejšen del celotnih stroškov, zato je 
potrebno opažnim sistemom nameniti posebno pozornost.  
 
2.2.2 Naloge opaža 
Opaž mora biti dovolj trden, da se med izvajanjem posameznih del ne premika, zagotavljati 
mora nemoteno in pravilno vgrajevanje armature in omogočati mora doseganje predpisanih 
stopenj dovoljenih toleranc same konstrukcije. Pravilno projektiran in  izveden opaž mora 
opraviti naslednje naloge: 
• prevzeti mora svojo lastno težo, težo sveže vgrajene betonske mešanice in težo vseh 
sredstev, ki so potrebni za kvalitetno vgradnjo betonske mešanice (težo delavcev, 
udarce vibratorja in betonske črpalke), 
• varno mora prevzeti zgornjo obtežbo in jo premostiti na nosilno podlago, 
• po betoniranju mora obdržati nedeformirano obliko in želen presek betonske 
konstrukcije, 
• Če tako vnaprej načrtovano, opažna konstrukcija ne sme absorbirati vode, da ne 
spremeni lokalnih lastnosti betona. 
 
Pri projektiranju sodobnih opažnih sistemov je velik poudarek na tem, da je sistem enostaven 
za izvedbo, lahek in obenem dovolj nosilen, da lahko prevzeme vse obremenitve med 
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uporabo. Te obremenitve so največkrat razni udarci in vibracije, ki nastajajo pri vgrajevanju 
in komprimiranju betona ter vertikalni in horizontalni pritiski svežega betona. 
2.2.3 Vrste in lastnosti opažev 
Glede na vrsto ločimo opaže za horizontalne betonske konstrukcije (plošče, nosilci) in opaže, 
namenjene drugim armiranobetonskim konstrukcijam (stene, podporni zidovi, stebri). 
Opaži horizontalnih betonskih konstrukcij so v največji meri obremenjeni z navpično silo 
svežega betona, vertikalne betonske konstrukcije pa med svojo proizvodnjo obremenjujejo 
opaž tako z vertikalno kot horizontalno komponento sil. Sveži beton obremenjuje opaž vse od 
začetka vlivanja, vibriranja ter vse do strjevanja. Opaž lahko obremenjujejo tudi nekateri 
drugi dejavniki, kot na primer delavci, armatura v času polaganja, razni stroji, v neugodnih 
vremenskih razmerah pa tudi sneg in veter.    
Pomembna lastnost opažnih elementov je vodotesnost stikov med elementi, ki zagotavlja, da 
ne pride do izcejanja cementnega mleka, kar ima za posledico nezaželjena gnezda v betonu. 
Vodotesnost stikov je pomembna tudi za obstoj vlage znotraj opaža , ki betonu zagotavlja 
dobre pogoje za hidratacijo oz. strjevanje. Lepo zalita površina betona, ki je odvisna od tudi 
površine uporabljenega opaža, je pomembna predvsem pri vidnih betonih.  
2.2.4 Sestavni deli opažne konstrukcije 
Poznamo dve vrsti opažnih elementov (ki so v stiku z betonom) in sicer horizontalni opažni 
elementi plošč in vertikalni opažni elementi sten. Da lahko opaž sestavimo v željeno obliko, 
so opaži v splošnem sestavljeni iz večih različnih delov: 
• opažne plošče (les, plastika), 
• podkonstrukcija (leseni tramiči, doka nosilci), 
• nosilna konstrukcija (leseni, kovinski ali plastični nosilčki), 
• vezni elementi (kovinski vijaki, spone), 
• podpore (kovinske, lesene). 
Spodnji opis elementov se nanaša na sistem s primarnimi in sekundarnimi nosilci Dokaflex 1-
2-4. 
V nadaljevanju bom opisal zgoraj navedene elemente iz opažnega sistema Doka. 
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Slika 1 : Osnovni deli opažnih elementov (http://www.doka.com) 
 
 
 
 
2.2.4.1 Opažne plošče 
Opažne plošče so izdelane iz medsebojno vodoodporno zlepljenih slojev lesa smreke ali jelke. 
Ta del konstrukcije je najbolj občutljiv na udarce, izpostavljen poškodbam in vlagi. Zunanji 
sloj sestavljajo širinsko zlepljene lamele, ki potekajo v vzdolžni smeri, srednji sloj pa prečno 
položene deščice, ki so uokvirjene z vzdolžnimi in čelnimi zaključnimi letvicami. Površina je 
zaščitena z melaminsko smolo (da se ne sprijema z betonom), robovi pa so zaščiteni z akrilno 
vodoodporno barvo. Izdelujejo jih v dveh debelinah, 21 in 27 mm, dolžine pa od 100 do 
600cm. Širine pa so enotne in to je 50 cm. Z ozirom na zahteve so narejene tudi v različnih 
kvalitetnih razredih. Za vse je značilno, da imajo veliko upogibno trdnost, da se minimalno 
deformirajo, imajo gladko brušeno površino in širok spekter uporabe. Kakovost plošč ustreza 
standardu ÖN B 3023. Glavna naloga opažnih plošč je, da zadržijo betonsko mešanico, 
prenesejo obtežbo na podkonstrukcijo in dajo betonu lep videz zalite površine.   
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Slika 2: Panelna plošča z zaščitenim robom   
              (http://www.doka.com)   Slika 3: Troslojna opažna plošča 
                   (http://www.doka.com) 
2.2.4.2 Podkonstrukcija 
Podkonstrukcija je največkrat sestavljena iz primarnih in sekundarnih nosilcev, ki so lahko 
lepljeni, kovinski, leseni ali pa celo plastični. Možne pa so tudi kombinirane možnosti, kot so: 
• primarni nosilec kovinski – sekundarni lepljen nosilec, 
• primarni nosilec plastični – sekundarni lepljen nosilec, 
• primarni nosilec lesen – sekundarni lepljen nosilec. 
Lepljeni nosilci so “ Ι ”prereza, narejeni je iz lesa iglavcev, ter impregnirani proti trohnobi in 
gnilobi, pasnici sta iz monolitnega, stojina pa iz troslojno navzkrižno zlepljenega lesa. 
Izdelujejo jih v dveh osnovnih dimenzijah po višini :16 in 20cm (H 16 P in H 20). 
Dolžine lepljenih nosilcev so prav tako različne in jih izdelujejo v raznih dolžinah od 1m do 
6m. Dimenzijski izbor opravljamo v odvisnosti od karakteristik posameznih konstrukcijskih 
zahtev in predvidenih obtežb.   
                                             
 
 
    
Slika 4: Lepljen nosilec Doka H20 top (http://www.doka.com) 
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2.2.4.3 Nosilna konstrukcija 
Naloga nosilne konstrukcije je, da prenaša težo betonske mešanice, težo opažnih plošč, težo 
podkonstrukcije in lastno težo na nosilno podlago. Za nižje konstrukcije od 0,92m do 5,50m 
uporabljamo tipske podpornike. Ti podporniki imajo enako nosilnost neodvisno od izvlečne 
dolžine. 
 
 
Slika 5: Tipski podpornik Eurex 20 in Eurex 30 (http://www.doka.com) 
 
Pri velikih višinah podpiranja in velikih obremenitvah pa za nosilno konstrukcijo uporabljamo 
tako imenovane podporne stolpe. Ti stolpi so največkrat iz robustnega jeklenega okvirja, 
sestavljeni iz integriranega veznega materiala, ki omogoča hitro montažo. 
 
 
 
Slika 6: Nosilna konstrukcija iz podpornih stolpov (http://www.doka.com) 
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2.2.4.4 Vezni elementi 
Veliko pozornost pri izdelavi vertikalnih konstrukcij (stene, podporni zidovi) moramo 
posvetiti sidranju in medsebojni povezavi elementov. Vezni elementi prevzemajo sile, ki 
nastanejo kot posledica hidrostatičnih pritiskov svežega betona. Pri tradicionalnih lesenih 
opažih se uporabljajo jeklene žice z »žabicami«. Pri povezavi panelnih elementov se 
uporabljajo jekleni vijaki in matice z ušesi. Poznamo tudi druge elemente, ki jih uporabljamo 
za spajanje posameznih elementov in za opaževanje v nepravilnih oblikah ( okrogline, 
nepravilni vogali ). 
                 
 
  Slika 7: Pregibni kotni elementi (http://www.doka.com)                 
 Slika 8: Vezni element  
                 (http://www.doka.com) 
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3 TEHNOLOGIJE OPAŽEVANJA 
3.1 Splošno o tehnologijah opaževanja 
Tradicionalni opaž je bil iz lesenih desk, lesenih tramičev ter lesenih podpor. Za takšno 
tehnologijo opaževanja sta značilni velika poraba osnovnega materiala (lesa) in velika 
količina odpadnega materiala. 
Zaradi tega so se razvile nove tehnologije opaževnja, ki so z vidika porabe materiala in 
količine odpadnega materiala veliko bolj ugodne. Ob pravilnem ravnanju z opažnimi elementi 
dopuščajo sodobne tehnologije tudi do 300 ponovnih uporab posameznega elementa, kar je z 
vidika varovanja okolja bolj primerno. 
 
3.2 Predstavitev programa Doka 
Podjetje Doka je uveljavljeno avstrijsko podjetje, ki ima podružnice po vsem svetu. 
Podružnico imamo tudi v Sloveniji in sicer na Jesenicah. Podjetje Doka Slovenija je leta 2003 
pridobilo certifikat kakovosti ISO 9001. Podjetje uporablja v svoji proizvodnji najsodobnejšo 
opremo, končne izdelke pa ponovno preverjajo z natančno izhodno kontrolo. Podjetje Doka 
nudi svojim strankam storitve kot so: načrtovanje opaža, nakup ali najem opaža, montažo 
opaža in servis naprav. O izbiri storitve se stranka odloči sama. V nadaljevanju bom 
predstavil program Doka, pri katerem se bom osredotočil predvsem na elemente, namenjene 
visoki gradnji. 
 
3.2.1 Doka stenski opaži 
Sistem Framax Xlife 
Sistem Framax Xlife je primeren za opaževanje velikih površin z uporabo dvigala. Sistem je 
zelo prilagodljiv, saj je njegov raster 15 cm, uporabljamo ga lahko pokončno ali leže. Vsa 
dodatna oprema in vezni material se dodaja v raster brez stikov. Dovoljen pritisk svežega 
betona na opaž je 80 kN/m2. S pomočjo dvigala lahko premeščamo večje sestavljene enote, 
kar povečuje hitrost opaževanja in skrajša čas med posameznimi fazami betoniranja.  
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Elementi se izdelujejo v različnih dimenzijah, dolžine 135, 270 in 330 cm ter širine 30, 45, 
60, 90, 135 in 240 cm. Okvirji elementov so pocinkani in praškasto pobarvani, kar podaljšuje 
življenjsko dobo in olajša čiščenje elementov. Opažna plošča je na okvir pritrjena  z zunanje 
strani. Posebna obdelava zunanje površine plošče omogoča čiščenje tudi z visokotlačnim 
čistilcem, dolgo življenjsko dobo in kvalitetno površino betona. Praktične prečne luknje 
okvirja omogočajo varno čelno opaženje, zanesljive rešitve kotov ter opaženje podpornih 
stebrov. 
Za varno betoniranje stenskih elementov je na opaž možna tudi montaža konzolnih odrov, ki 
so hitro sestavljeni in obešeni na opažno konstrukcijo. (Doka opažni katalog, 2004). 
 
  
Slika 9: Montaža odra za varno betoniranje in vezni elementi (http://www.doka.com) 
 
 
 
Sistem Alu-Framax Xlife 
Sistem Alu-Framax Xlife ima vse prednosti njegovega predhodnika Framax Xlife, le da je 
njegova nosilna konstrukcija aluminijasta in zato veliko lažja. Sistem je primeren za gradbišča 
brez dvigala, saj elemente lahko prestavljamo ročno. Dovoljen pritisk svežega betona na opaž 
je 60 kN/m2. Možna je uporaba istih delovnih odrov za betoniranje kot pri predhodnem 
sistemu. Sistem omogoča čisto betonsko površino brez stikov.  
Alu-Framax Xlife sistem lahko uporabljamo tudi v kombinaciji s sistemom Framax Xlife.  
Elementi se izdelujejo v različnih dimenzijah, dolžine 90 in 270 cm ter širine 30, 45, 60, 75, 
in 90 cm. Opažna plošča je na okvir pritrjena  z zunanje strani. Posebna obdelava zunanje 
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površine plošče omogoča čiščenje tudi z visokotlačnim čistilcem, dolgo življenjsko dobo in 
kvalitetno površino betona. (Doka opažni katalog, 2004). 
 
  
 
Slika 10: Okvirni opaž Alu-Framax Xlife s pripadajočim veznim materialom 
      (http://www.doka.com) 
 
Opaži stebrov Alu 
Priročni okvirji opaža Alu omogočajo opažno oblogo po želji tudi pri nadvišanju preko celega 
sklopa elementov. Primeren je za stebre pravokotnih oblik vseh dimenzij. Dovoljen pritisk 
svežega betona na opaž je 90 kN/m2. Sistem omogoča izdelavo stebrov brez vidnih sidrnih 
mest, brez odtisov plošč in brez odtisov vijakov in žebljev. (Doka opažni katalog, 2004). 
 
Slika 11: Konstrukcija Alu opaža stebra (http://www.doka.com) 
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Opaži stebrov RS 
S tem sistemom opažev lahko izdelamo natančne okrogle stebre v najboljši kvaliteti vidnega 
betona do višine 6 m. Na vrhu stebra si izdelamo oder za varno delo na taki višini. Ker je opaž 
jeklen, dovoljuje pritisk svežega betona na opaž 150 kN/m2. Oporo stebra izdelamo s pomočjo 
teleskopskih opornih elementov z natančnim navojnim pritrjevanjem. Elementi se izdelujejo v 
različnih dimenzijah, dolžine 25, 50, 100 in 300 cm ter premera 30, 35, 40, 45, 50 in 60 cm. 
(Doka opažni katalog, 2004). 
 
 
Slika 12: Konstrukcija RS opaža stebra (http://www.doka.com) 
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3.2.2 Doka opaž plošče 
Opažne mize 
Opažne mize se uporabljajo za opaževanje plošč in so nastale kot alternativa tunelskim 
opažem. Najprej se betonirajo stene, nato pa se zaopaži plošča s pomočjo opažnih miz. 
Opažne mize so uporabne predvsem pri ploščah z velikim tlorisom in večkratnim 
ponavljanjem. Horizontalni prevoz miz opravimo z električnim vozičkom, vertikalni prenos 
pa z dvigalom in posebnimi vilicami. Na robu plošče se montira zaključni oder, ki se montira 
direktno na opažno mizo in premešča skupaj z mizo. Dodatni delovni in zaščitni odri niso 
potrebni. Doka opažne mize lahko uporabljamo tudi v kombinaciji s podpornimi stolpi.  
(Doka opažni katalog, 2004). 
                 
Slika 13: Opažne mize (http://www.doka.com) 
 
• Prednosti opažnih miz so: 
- delovni odri so nepotrebni, 
- delavcev ni potrebno posebej usposabljati za njihovo postavljanje oz. delavci 
ne potrebujejo dodatnih kvalifikacij, 
- hitra montaža, demontaža in zmanjšani stroški prevoza, 
- ob primernem vzdrževanju jih lahko uporabimo do 100 krat, 
- zagotovljena kvaliteta betonske konstrukcije. 
• Slabosti opažnih miz so: 
- nujna uporaba žerjava, 
- neprimerne so za objekte z razgibanim tlorisom in 
- neprimerne so za objekte z zaprtimi fasadami. 
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Doka Xtra 
Sistem Doka Xtra je opaž plošče, ki je enostaven za uporabo. Ker je potek opaževanja in 
razopaženja že vnaprej znan, omogoča sistem enakomeren izkoristek osebja na gradbišču.  
Sistem omogoča predčasno razopaženje do 75% posameznih delov, zaradi padne glave, ki 
omogoča, da podkonstrukcijo odstranimo podpora pa ostane (glej sliko 15). S tem pospešimo 
postopek razopaženja in ponovne uporabe opaža, kar znatno zmanjša stroške najema opaža. 
Zaradi robustnih posameznih komponent ima sistem relativno dolgo življenjsko dobo.  
Sistem Doka Xtra sestavljajo naslednji elementi: 
• Doka Xtra glava, 
• podporniki Eurex, 
• Doka-nosilec H20 top, 
• Dokadur-panelne plošče. 
 
   
 
 
 
 
 
Slika 14: Sestavni elementi sistema Doka Xtra (http://www.doka.com) 
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Potek opaženja pri sistemu Doka Xtra:  
• postavimo podpornike s pogreznimi glavami in trinožnim podstavkom, 
• postavimo vzdolžne in prečne nosilce,  
• postavimo manjkajoče vmesne podpore in  
• pritrdimo še panelne plošče. 
Potek razopaženja sistema Doka Xtra: 
• odstranimo trinožne podstavke in vmesne podpore, 
• spuščanje stropa s pomočjo pogrezne glave, 
• odstranitev prečnih nosilcev in večjega dela panelnih plošč, 
• odstranjevanje vzdolžnih nosilcev. 
 
Tako odstranjeni deli opaža so na voljo za opaženje novega stropnega odseka. Ostalih 15% 
opažne konstrukcije pa ostane zaopažene do zadostne nosilnosti betona 
(Anwenderinformation Doka Xtra, 05/2004). 
 
    
 
Slika 15. Potek opaževanja in pomožna podporna konstrukcija (http://www.doka.com) 
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Dokaflex 1-2-4 
Sistem Dokaflex 1-2-4 je hiter in fleksibilen opaž plošče za poljubne tlorise, nosilce in 
stropne obloge. Sistem je hiter za izvedbo zaradi enostavnega določanja količin s pomočjo 
izračuna materiala brez načrtovanja opaža. Vnaprej določen raster na nosilcih omogoča hitro 
opaženje zaradi jasnih točk poziciranja in zaradi enostavnega podaljšanja prečnih in vzdolžnih 
nosilcev. Zaradi robustnih posameznih komponent ima sistem relativno dolgo življenjsko 
dobo. Tudi pri tem sistemu lahko na robu plošče namestimo varnostno ograjo, ki se pritrdi na 
nosilno konstrukcijo. 
Sistem Doka Xtra sestavljajo naslednji elementi: 
• podporniki Eurex, 
• Doka-nosilec H20 top, 
• Dokadur-panelne plošče. 
Po potrebi pa lahko na podpornik namestimo tudi Doka pogrezno glavo, za lažje 
razopaževanje. 
 
 
 
Slika 16: Maksimalni razmaki pri  opažu Dokaflex 1-2-4 (http://www.doka.com) 
 
Razmaki na sliki veljajo za plošče debeline do 30cm. Za večje debeline plošč pa veljajo 
drugačni razmaki med podporami, prečnimi in vzdolžnimi nosilci.  Ti razmaki so izračunani 
in določeni v preglednici 1. (Anwenderinformation Dokaflex 1-2-4, 05/2005) 
 
1 Maksimalni 
razmak med 
prečnimi 
nosilci. 
2 Maksimalni 
razmak med 
podporniki. 
4 maksimalni 
razmak med 
primarnimi 
nosilci.          
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Preglednica 1: Razmaki med nosilci odvisni od debeline plošče za Doka - nosilec H20 
 
 
 
Sistem omogoča tudi enostavno izdelavo opaža za nosilce s pomočjo tračne spone, ki jo 
namestimo na prečne nosilce in pritegnemo s kladivom. Na tak način se stranski opaž 
avtomatsko zatesni ter omogoča čiste površine betona in robov. Za nosilce višine do 60 cm 
namestimo tračno spono na vsaki drugi nosilec, pri večjih višinah pa na vsak nosilec. 
 
     
Slika 17: Opaženje s tračnimi sponami in izdelava varnostne ograje 
    (http://www.doka.com) 
 
max. razmak med 
primarnimi nosilci (m) max. razmak med podporniki (m) Debelina 
plošče Obtežba pri razmaku prečnih 
nosilcev (m) pri razmaku med primarnimi nosilci (m) 
(cm) (kn/m2) 0,50 0,625 0,667 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,50
10 4,40 3,63 3,37 3,29 3,17 2,88 2,67 2,46 2,28 2,13 2,01 1,82 1,65 1,52 1,30
12 4,92 3,43 3,19 3,12 3,00 2,72 2,53 2,33 2,16 2,02 1,81 1,63 1,48 1,36 1,16
14 5,44 3,27 3,04 2,97 2,86 2,60 2,41 2,21 2,05 1,84 1,63 1,47 1,34 1,23 1,05
16 5,96 3,14 2,92 2,85 2,74 2,49 2,31 2,12 1,92 1,68 1,49 1,34 1,22 1,12 0,96
18 6,48 3,03 2,81 2,75 2,65 2,40 2,22 2,03 1,76 1,54 1,37 1,23 1,12 1,03 0,88
20 7,00 2,93 2,72 2,66 2,56 2,32 2,14 1,90 1,63 1,43 1,27 1,14 1,04 0,95 * 
22 7,52 2,84 2,64 2,58 2,48 2,26 2,06 1,77 1,52 1,33 1,18 1,06 0,97 0,89 * 
24 8,04 2,76 2,57 2,51 2,42 2,19 1,99 1,66 1,42 1,24 1,11 1,00 0,90 0,83 * 
26 8,56 2,70 2,50 2,45 2,35 2,14 1,87 1,56 1,34 1,17 1,04 0,93 0,85 * * 
28 9,08 2,63 2,44 2,39 2,30 2,09 1,76 1,47 1,26 1,10 0,98 0,88 0,80 * * 
30 9,66 2,57 2,39 2,34 2,25 2,03 1,66 1,38 1,18 1,04 0,92 0,83 0,75 * * 
35 11,22 2,45 2,27 2,23 2,14 1,78 1,43 1,19 1,02 0,89 0,79 0,71 * * * 
40 12,78 2,35 2,18 2,13 2,04 1,56 1,25 1,04 0,89 0,78 0,70 0,63 * * * 
45 14,34 2,26 2,10 2,04 1,93 1,39 1,12 0,93 0,80 0,70 0,62 0,56 * * * 
50 15,90 2,18 2,01 1,94 1,83 1,26 1,01 0,84 0,72 0,63 0,56 * * * * 
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3.2.3 Doka nosilna konstrukcija 
Podporniki Eurex 
Podporniki Eurex s svojo veliko nosilnostjo in številnimi praktičnimi detajli pripomorejo k 
enostavni uporabi. Velika prednost podpornikov je, da imajo od 0,92 m do 5,50 m enako 
nosilnost neodvisno od dolžine izvlačenja. Preizkušeni so po tipskem preizkusu SIST EN 
1065:2000 za 20 kn (Eurex 20) in 30 kn (Eurex 30). Podpore so vroče cinkane, kar daje 
podporam dolgo življenjsko dobo. Podpore imajo oštevilčene luknje, kar nam omogoča hitro 
naravnavo višine. Podpore imajo fini vijak z ročajem za lažje in natančnejše nastavitve višine. 
Imamo tudi robustno Alu-oporo Eurex 60, z nosilnostjo 60 kn do višine 5,50 m. To podporo 
lahko raztegnemo do višine 11,00 m, vendar ima podpora zmanjšano nosilnost. Je 
priporočljiva za opiranje visokih stenskih opažev. (Doka opažni katalog, 2004). 
 
    
 
Slika 18: Podporniki Eurex 30 in Alu-Eurex 60 (http://www.doka.com) 
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Podporni stolpi Staxo 
S svojo izjemno stabilnostjo in s številnimi možnostmi uporabe prinašajo podporni stolpi 
Staxo kar najboljši izkoristek na gradbišču. Delo s stolpi je hitro ob minimalni uporabi 
dvigala. Narejeni so iz robustnega jeklenega okvirja ter so primerni za visoke višine 
podpiranja in velike obremenitve. Integrirani vezni material omogoča hitro montažo. Stolp je 
zaradi 1,52 m širokih okvirjev z neupogljivimi vertikalnimi profili izjemno stabilen. Njegova 
nosilnost je do 70 kN/nogo stolpa. S pomočjo dvižnega vijaka in ročaja lahko stolpe natančno 
nastavimo. Imamo lahko zgornji ali spodnji dvižni vijak. Hitro in varno nadzidavo omogočajo 
varnostne vzmeti (1, 3) in vezne puše (2), ki so integrirane v okvir. (Doka opažni katalog, 
2004). 
 
   
 
Slika 19: Podporni stolpi Staxo s sestavnimi deli (http://www.doka.com) 
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3.3 Predstavitev programa Epic 
 
Podjetje Epic je bilo ustanovljeno leta 1990. Sedež matičnega podjetja je v Postojni, podjetje 
pa ima tudi 63 ekskluzivnih zastopnikov po vsem svetu. Glavna dejavnost podjetja je prodaja 
in izposoja opažnih gradbenih sistemov EPIC ECO izdelanih iz steklenih vlaken in 
kompozitnih plastičnih sistemov. So tudi generalni zastopnik jeklenega stenskega opaža 
FARESIN.   
Podjetje Epic nudi svojim strankam storitve kot so nakup ali najem opažne opreme iz 
njihovega programa, servis opreme, svetovanje, mednarodno trgovino z lesnimi ploščami za 
gradbeništvo in montažo plastičnih opažev. Podjetje v zadnjih letih veliko vlaga v razvoj 
plastičnih opažev EPIC ECO in pripadajoče opažne opreme. V nadaljevanju bom predstavil 
program podjetja Epic, pri katerem se bom osredotočil predvsem na elemente, namenjene 
visoki gradnji. 
 
3.3.1 Stenski opaži 
Plastični opaž EPIC ECO 
Opažni sistemi EPIC ECO so sistemi prihodnosti, saj je kompozitna plastika material, ki je že 
izrinil uporabo kovin v avtomobilski, letalski in drugih industrijah in tako v EPIC-u 
pričakujejo, da bo enako v prihodnosti tudi na področju gradbenih opažnih sistemov. Podobni 
so lego kockam, saj so lahki, enostavni in beležijo dobre mehanske lastnosti, saj prenesejo 
obremenitve 60 kN/m2 opaža. Hitrost opaženja je s sistemi EPIC ECO zelo velika, bogata 
paleta elementov pa dovoljuje optimalnost kompozicije opaženja, saj se ne postavljajo 
odvečni m2 sistema, ker je opažena površina skoraj enaka površini v stiku z betonom. 
Opažni sistemi EPIC ECO sestavlja skupaj 7 elementov in 23 veznih elementov, zaradi svoje 
enostavnosti pa so primerni za vse vrste gradbenih podjetij, od najmanjših do največjih. 
Hitrost opažanja in majhna teža so dve od mnogih prednosti. Za primerjavo dodajmo, da 
lahko z konzolnim dvigalom do 400 kg premikamo 9,80 m široko in 2,80 m visoko 
kompozicijo sistema. 
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EPIC ECO opažni sistemi so posebej primerni za opaženje temeljev, jaškov vseh vrst ter sten 
do višine 4,2 m. Zaradi svoje majhne teže, ki znaša z veznim materialom 18-22 kg/m2, so 
posebej primerni za ročno delo. (Epic Eco katalog, 2007). 
 
    
 
Slika 20: Primeri opaženja s EPIC ECO elementi (http://www.epic.si) 
 
 
 
 
Tako kot vsi opažni sistemi ima tudi EPIC ECO svoje prednosti in slabosti. 
• Prednosti sistema EPIC ECO so: 
- lahko se uporablja pri izredno visokih temperaturah do 50 ºC, saj lahko s tem 
opažem rokujemo v navedenem temperaturnem območju brez problemov, 
- lahko ga uporabljamo v vodi, tako slani kot sladki;  je edini opažni sistem, ki 
mu voda ne škodi, 
- lahko se uporablja v sklopu stropnega opažnega sistema EPIC ECO SKY 
SPEED, 
- lahko se uporablja pri izredno nizkih temperaturah do -23°C; takrat ko se 
človeška roka ne sme dotakniti kovinskih opažev, lahko EPIC ECO brez 
problemov prijemate, 
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- elementi ob pravilni uporabi zdržijo do 300 ponovitev opaženja, nato pa jih 
EPIC odkupi po tržni ceni in jih predela v nove elemente, 
- nizka kvalifikacijska struktura delavcev, 
- hitra montaža in demontaža, 
- dobra logistika in manjši stroški prevoza. 
 
• Slabosti sistema EPIC ECO so: 
- obvezna uporaba plastičnega ali gumijastega orodja, 
- večja izpostavljenost poškodbam, kot pri drugih sistemih. 
 
 
Jekleni stenski opaž EPIC FARESIN 
 
FARESIN MODEL 3000 sestavljivi opaž je enostaven opaž. Uporaben za stanovanjsko ali 
industrijsko gradnjo, pa tudi v cestnih podpornih konstrukcijah je nepogrešljiv. Sestavljen je 
iz natančno izdelanega jeklenega okvirja in polnil iz vezanih lesnih plošč. 
Elemente izdelujejo v različnih dimenzijah višine 150, 200 in 300 cm, ter širine 5, 10, 20, 25, 
30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 120 in 200 cm. Elementi se med seboj poljubno 
spajajo s pomočjo univerzalnih primežev. Dodatni elementi pa omogočajo tudi izdelavo 
notranjih in zunanji vogalov konstrukcij. Sistem omogoča hitro montažo pomožnega odra ter 
izpolnjuje zahteve Zakona o varstvu in zdravju pri delu (Ur.list RS;št. 64/2001).  
Za vertikalno fiksiranje opažne konstrukcije uporabljamo dvokraki podpornik, ki se na eni 
strani pritrdi na opaž, druga stran pa se privije v tla. Pri uporabi sistema FARESIN je nujna 
uporaba dvigala. S pomočjo dveh dvižnih kljuk in dvigala lahko premikamo tudi večje 
sestavljene elemente do 1000 kg, če nam to omogoča dvižna tehnologija. 
(http://www.epic.si/slo/epicfaresin3000.php). 
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Slika 21: Sestavni deli opaža EPIC FARESIN (http://www.epic.si/slo/epicfaresin3000). 
 
Opaž stebrov iz EPIC ECO 
 
S pomočjo plastičnih elementov EPIC ECO, kotnih elementov, klinov in zagozd lahko 
sestavimo opaž stebra do višine 6 m. Pri razopaženju stebra dobimo gladko površino betona, 
katere ni potrebno dodatno obdelovati. Za vertikalno razpiranje lahko uporabimo jekleno ali 
leseno podporo. Elementi EPIC ECO so univerzalni, saj jih lahko uporabimo za opaž 
temeljev, sten, stebrov, jaškov in tudi plošč. (Epic Eco katalog, 2007). 
Univerzalni primež 
Izravnalni primež 
Dvokraki podpornik 
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Slika 22: Opaž stebrov iz EPIC ECO elementov (http://www.epic.si) 
 
 
 
3.3.2 Stropni opaž 
Opaž  plošče EPIC ECO SKY SPEED 
 
Sistem epic eco sky speed je nova inovacija na področju stropnih opažev. Sistem je zaradi 
majhnega števila elementov izjemno enostaven za montažo. Stropni opaž epic eco sky speed 
sestavljajo samo trije elementi: 
• podpornik, 
• EPIC SPEED nosilec, 
• EPIC ECO kasetni elementi. 
 
Sheme elementov za stebre 
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Slika 23: Elementi sistema EPIC ECO SKY SPEED (http://www.epic.si) 
 
 
Epic speed nosilec lahko nadomešča vse do sedaj uporabljene podporne sisteme, kot so I 
leseni nosilci, aluminijasti nosilci, leseni tramiči, železni nosilci itd. Sistem se lahko uporablja 
v kombinaciji z vsemi drugimi opažnimi sistemi (aluminijasti kasetni sistemi, opažne plošče, 
vezane plošče, kovinski opaži itd.).  
Epic eco speed nosilci so izjemno lahki, saj je posamezen element težak le 6,5 kg. Točkovno 
prenese več kot 3000 kg in predstavlja enega najbolj čvrstih podpornih elementov na svetu. 
To potrjuje tudi potrdilo št. 72570/1 italijanskega laboratorija PTP Catas iz leta 2006. Nosilec 
je ojačan z steklenimi vlakni, ki mu zagotavljajo trdnost in elastičnost hkrati. Sistem omogoča 
opaževanje vseh vrst prostorov, saj se elementi poljubno sestavljajo po dolžini in širini. Je 
izjemno hvaležen za skladiščenje in transport na gradbišče, saj je najdaljši elementi dolg 140 
cm, najširši pa je širok 70 cm. Elementi so zloženi na lesene palete in povezane s PVC 
trakovi. 
                             
Slika 24: Prednosti sistema EPIC ECO SKY SPEED (http://www.epic.si) 
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Vsak Epic Eco speed nosilec ima na svoji spodnji strani vgrajeno priročno cevno libelo za 
izravnavo opaža. Pri uporabi teh nosilcev ne potrebujemo vilic in I nosilcev, saj se nosilec 
direktno natakne na podpornik. S tem odpade nakup vilic in I nosilcev. 
(Epic Eco katalog, 2007 in http://www.epic.si/slo/epiceco.php). 
 
Aluminijasti stropni opaž EPIC ALFORT 
 
Sistem EPIC ALFORT je sestavljen iz različnih podpornikov z vpadnimi glavami, ki 
podpirajo celotno konstrukcijo aluminijastih elementov, ki so povezane z gredmi z 
nazobčanim profilom. Zaradi svoje majhne teže, ki znaša skupaj z veznim materialom 20 kg , 
so posebej primerni za ročno delo. Za zapolnitev praznin, ki nastanejo ob zunanjem zidu, 
uporabimo lesene plošče, ki so podprte z ALFORT Faresin veznimi elementi, kot so: vpadna 
glava, fiksna glava in kombinirana glava. Okrog podpornika lahko nadomestimo praznino s 
profili.  
• Prednosti sistema EPIC ALFORT so: 
- omogoča uporabo manjšega števila podpornikov (z enim podpornikom 
pokrijemo 3,375m2 površine), 
- omogoča ponovno uporabo elementov in gredi z nazobčanim profilom že v 
nekaj dneh po betoniranju ( odvisno od debeline stropa in trdnosti betona), 
- prihrani veliko časa pri razopažanju. 
 
Polaganje sistema EPIC ALFORT začnemo s postavitvijo podpornikov s vpadnimi glavami, 
ki jih začnemo postavljati v vogalu objekta. Podpornik raztegnemo do razdalje gredi z 
nazobčanim profilom. Na gredi postavimo aluminijaste elemente. Po nekaj dneh betoniranja 
lahko gredi z nazobčanim profilom odstranimo in uporabimo za nadaljno postavitev. Za 
sprostitev aluminijske ogrodne konstrukcije je dovolj, da z zamahom kladiva popustimo 
vpadno glavo. Tramove in aluminijske opaže poberemo za nadaljno uporabo, vpadne glave in 
podpornike pa pustimo do zadostne trdnosti betona. Po odstranitvi opaža lahko strop ostane 
viden brez dodatne obdelave zaradi perfektne obdelave aluminijastih elementov in optimalnih 
spojev, kar zagotavlja zelo gladke površine betonskih stropov. 
Pomembni sestavni del sistema je tudi  ALU- UP podpornik, ki predstavlja učinkovito 
alternativo tradicionalnemu sistemu podpornikov, saj je njegova teža polovico manjša od teže 
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standardnega podpornika in omogoča dvojno kapaciteto podpiranja, s tem pa zmanjšano 
dobavo števila podpornikov. Podpornik doseže višino do 5 m, primerno podaljšanje pa lahko 
dosežemo še s podaljškom. Želeno višino lahko natančno nastavimo z vrtenjem rotacijskega 
obroča. Podpornik ALU-UP lahko podpremo z trinožcem in s tem zagotovimo stabilnost, 
upiranje in ravnotežje. (http://www.epic.si/slo/epicfaresinAlfort.php). 
   
Slika 25: Alu sistem EPIC ALFORT (http://www.epic.si) 
 
3.3.3 Epic nosilna konstrukcija 
Podporniki EPIC 
 
Podporniki Epic s svojo veliko nosilnostjo in številnimi praktičnimi detajli pripomorejo k 
enostavni uporabi. Podporniki so preizkušeni po tipskem preizkusu SIST EN 1065:2000. 
Podpore so vroče cinkane, kar jim daje dolgo življenjsko dobo. Podpore delimo na tako 
imenovane dolge in kratke podpornike. Pri kratkih podpornikih je možen izvlek od 210 do 
350 cm, pri dolgih pa od 290 do 500 cm. Z izvlekom se nosilnost podpore zmanjšuje. Točne 
nosilnosti so navedene v preglednici 2. Podpore imajo fini vijak z ročajem za lažje in 
natančnejše nastavitve višine. 
EPIC nudi tudi robustno Alu – UP podporo z izvlekom od 178 do 500 cm. Podpornike delimo 
v tri skupine glede po dolžini izvleka. Za nastavitev višine uporabljamo navojni rotacijski 
obroč. Točne nosilnosti so navedene v preglednici 2. Pri obeh podporah lahko uporabljamo 
trinožec za lažje fiksiranje podpore med opaženjem. (http://www.epic.si/slo/epiceco). 
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Preglednica 2: Nosilnost ALU - UP podpornikov 
(vir: http://www.epic.si/slo/epicfaresinAlfort) 
 
IZVLEK 
(m) 
ALU - UP 300  
L = 178 - 300 
ALU - UP 400  
L = 278 - 400 
ALU - UP 500  
L = 378 - 500 
1,78 75,00 KN     
1,80 73,50 KN     
1,90 71,90 KN     
2,00 70,40 KN     
2,10 68,90 KN     
2,20 67,40 KN     
2,30 65,80 KN     
2,40 64,30 KN     
2,50 62,80 KN     
2,60 61,20 KN     
2,70 59,70 KN     
2,80 58,20 KN 77,20 KN   
2,90 56,60 KN 73,80 KN   
3,00 55,00 KN 70,30 KN   
3,10   66,90 KN   
3,20   63,50 KN   
3,30   60,00 KN   
3,40   56,60 KN   
3,50   53,20 KN   
3,60   49,70 KN   
3,70   46,30 KN   
3,80   42,90 KN 44,50 KN 
3,90   39,40 KN 43,50 KN 
4,00   36,00 KN 42,60 KN 
4,10     41,60 KN 
4,20     40,70 KN 
4,30     39,70 KN 
4,40     38,70 KN 
4,50     37,80 KN 
4,60     36,80 KN 
4,70     35,90 KN 
4,80     34,90 KN 
4,90     33,90 KN 
 5,00     32,90 KN 
 
 
Slika 26: Podpornik ALU -UP 
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4 PRIMERJAVA SISTEMOV OPAŽEVANJA NA PRIMERU 
OBJEKTA F1/2 TP LJUBLJANA BRDO 
 
 
Slika 27: Objekt Tehnološki park Brdo 
 
Glede na konstrukcijsko zasnovo konkretnega poslovnega objekta F1/2 Tehnološkega parka 
Brdo v Ljubljani smo za primerjavo opaževanja armirano betonskih plošč in sten izbrali dve 
izmed tehnologij, ki so predstavljene v razdelkih 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1 in 3.3.2 . 
4.1 Opis objekta 
Tehnološki park Ljubljana Brdo je kot celota zasnovan kot »mesto v malem« in bo ponujal 
poleg poslovnih, proizvodnih, laboratorijskih in pomožnih prostorov tudi prostore za vse 
spremljevalne storitvene dejavnosti kot so rekreativne in športne aktivnosti, varstvo otrok, 
zdravniška oskrba, storitve za dobro počutje, trgovine, pošta, banka, restavracije. Pritličja 
objektov so večinoma projektirana kot lokali.  Del navedenih prostorov bo tudi v izbranem 
objektu F1/2.  
Objekt F1/2 je sestavljen in kleti, pritličja in štirih nadstropij. Objekt je v kleti povezan z 
drugimi objekti z garažo. Med seboj so ločeni z dilatacijo debeline 5 cm in dvojno AB steno. 
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Slika 28: Tloris reprezentativne etaže 
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Objekt ima med osmi 12 in 16.1 etažno višino 3,28 m, med osjo 16.1 in 18.1 pa imamo 
medetažo višine 4,98 m. Višina kleti je povsod enaka in je 4,72 m. Objekt je zasnovan kot 
konstruktivni sklop armiranobetonskih nosilnih stebrov, sten in nosilcev. Debelina medetažne 
plošče nad kletjo je 25 cm, ostale plošče pa so debele 22 cm. Debelina nosilnih sten je 30 cm, 
dimenzije stebrov pa 70 x 70 cm. Klet objekta ima pravokotno obliko z zamikom dimenzije 
65,50 m x 33,00 m. Tloris objekta nad pritličjem ima obliko pravokotnika dimenzij 49,30 m x 
25,00 m, višina objekta nad pritličjem pa je 17,20 m. Razlika kvadrature med kletjo in 
pritličjem je pohodna terasa ob objektu.  
Parapetni zidovi in zidovi v medetaži so pozidani s opečnim modularnim blokom debeline 19 
cm. Zidovi imajo armiranobetonske vertikalne in horizontalne vezi. Notranje predelne stene 
so debele 12 cm in so iz mavčnih plošč, pritrjenih na pocinkane profile. V objektu imamo 
veliko in malo armiranobetonsko stopnišče ter tovorno in osebno dvigalo. 
 
Slika 29: Objekt F1/2 med gradnjo (arhiv GPG d.d.) 
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4.2 Presoja ustreznosti opažnih sistemov za obravnavan objekt 
 
Pred začetkom gradnje je potrebno presoditi, kateri opažni sistem je za obravnavani objekt 
najbolj primeren. Presojamo 4 alternativne sisteme: 
 
Klasičen lesen opaž odpade zaradi visoke cene, neustrezne kvalitete betonske površine 
vgrajenega betona, velike porabe časa in veliko odpadnega materiala. Ta sistem je izjemno 
prilagodljiv, zato se lahko uporabi za opaževanje posameznih elementov, ne moremo pa ga 
uporabiti za opaženje celotnega objekta.  
 
Sistem s primarnimi in sekundarnimi nosilci je za naš objekt izredno primeren, zaradi 
velikih obremenitev na opažno površino in lažjega opaževanja nosilcev s pomočjo tračnih 
spon, ki jih pritrdimo na sekundarni nosilec. Glede na klasični opaž je časovno in kvalitetno 
veliko bolj primeren. 
 
Opažne mize ustrezajo vsem dejavnikom, ki vplivajo na izbiro opažnega sistema razen pri 
plošči v kleti, ker imamo klet s vseh štirih strani zaprto z armiranobetonskimi stenami in ne bi 
mogli spraviti opažnih miz v naslednjo etažo. Pri opažnih mizah je strošek in poraba časa 
manjši kot pri predhodo opisanih alternativah. 
 
Plastični sistem EPIC ECO SKY SPEED je sistem, ki se pri nas šele uveljavlja, vendar se 
skokovito razvija. Predstavljeni sistem se je uporabil tudi pri danem objektu. Cenovno je bil 
polovico cenejši od sistema s primarnimi in sekundarnimi nosilci, vendar pa je bil časovno 
zamudnejši. Na do sedaj uporabljenih manjših objektih se je sistem izredno dobro obnesel, 
tako glede kakovosti betonske površine kot tudi časovno. 
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4.3 Končna izbira tehnologije opaževanja 
Kot finančno najugodnejša izbira se pokaže Epic eco sky speed, časovno najugodnejša 
varianta pa sistem Dokaflex 1-2-4. Mnenje tehnološke službe za izbiro sistema opaža za 
Tehnološki park Brdo je bilo, da je opaž Doke zanesljiv in preizkušen kljub viši ceni najema. 
Pomembno je upoštevati prihranek časa pri delu in količini potrebnega sistemskega opaža za 
izvedbo. Mnenje tehnološke službe za Epic eco sky speed pa je bilo, da se sistem še ni 
uporabljal za tako velike objekte in da je v tem pogledu nepreizkušen. Izvajalec gradbenih del 
GPG d.d. se je kljub negativnim mnenjem tehnologov odločil, da uporabi opaž podjetja Epic 
iz Postojne predvsem zaradi ugodnih finančnih pogojev, ki jih je ponudil dobavitelj opažnega 
sistema.     
Zato sem se odločil, da primerjam sistem Epic eco sky speed in sistem Dokaflex 1-2-4 s 
stroškovnega vidika, saj lahko le podrobna analiza stroškov pokaže, kateri sistem opaževanja 
je primernejši oziroma bolj ekonomičen. 
 
 
4.4 Podroben opis izbranih tehnologij opaževanja 
4.4.1 Opaž s primarnimi in sekundarnimi nosilci Dokaflex 1-2-4 
Stropni opaž Dokaflex je sestavljen iz zgornjih prečnih sekundarnih nosilcev in spodnjih 
vzdolžnih primarnih lesenih lepljenih nosilcev. Nosilno ogrodje iz lesenih nosilcev podpirajo 
tipski podporniki, ki so narejeni tako, da imajo na vseh višinah izvleka nosilnost 20 ali 30 kN. 
Za lažjo montažo podpornike na stiku dveh nosilcev in na koncih nosilca opremimo s 
pogrezno glavo in trinožnim stojalom. Po potrebi dodamo še dodatne vmesne podpornike s 
pridržanimi glavami. Nato pa prečno na sekundarne nosilce položimo še opažne plošče 
dolžine 100, 150, 200, 250 in 300 cm, standardne širine 50 cm in debeline 21 ali  27 mm. 
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Slika 30: Primarni in sekundarni lepljeni nosilci (http://www.doka.com) 
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Slika 31: Sestavni deli opažnega sistema s primarnimi in sekundarnimi lesenimi nosilci 
       (Anwenderinformation Dokaflex 1-2-4) 
 
 
Opažna plošča Dokadur 
Leseni nosilec H20 3,90 m 
Leseni nosilec H20 2,65 m 
Pridržana glava H20 DF 
Pogrezna glava H20 
Stropni podpornik Eurex  
Montažno stojalo za stojke 
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Sistem Dokaflex 1-2-4 je hiter in fleksibilen opaž plošče za poljubne tlorise, nosilce in 
stropne obloge. Sistem ima naprej določen raster na nosilcih, ki omogoča hitro opaženje 
zaradi jasnih oznak na nosilcih. Oznake so na razmaku 0,50 m, njihov pomen pa je naslednji: 
1 pomeni največji razmak med sekundarnimi (prečnimi) nosilci (1 oznaka= 0,50 m) 
2 pomeni največji razmak med podporniki (2 oznaki= 1,00 m) 
4 pomeni največji razmak med primarnimi (vzdolžnimi) nosilci (4 oznake= 2,00 m) 
Zgoraj navedene oznake veljajo za opaž plošče do debeline 30 cm. Potrebno je poudariti, da je 
poraba opažnega materiala nekoliko večja v primeru plošč, katerih debelina je manjša od 30 
cm. V teh primerih podpore in nosilci niso polno izkoriščeni. S to poenostavitvijo pa se 
zmanjša poraba časa za postavitev opažne konstrukcije. 
 
 
Slika 32: Pomen oznak pri opažih Dokaflex 1-2-4 (http://www.doka.com) 
 
 
Opažni sistem Dokaflex 1-2-4 je hiter in enostaven za opaževanje. Opaž plošče lahko 
izdelamo celo brez izdelanega opažnega načrta, kot tudi brez uporabe tračnega merilnega 
traku. Leseni nosilci so označeni s posebnimi oznakami na razdalji 50 cm, prav tako je 
označena dolžina izvleka stojke, kar se pozna predvsem pri hitrosti opaževanja. Prečne in 
vzdolžne nosilce lahko preklopimo po želji, kar nam pride prav predvsem pri zaključevanju 
opaža v kakšnem prostora. S tem se izognemo rezanju in lesnim odpadkom.   
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Glavni sestavni deli: 
 
• Leseni nosilec H 20 
Največkrat uporabljamo dve tipski dolžini lesenih lepljenih nosilcev. Vzdolžni nosilec ima 
dolžino 3,90 m, prečni nosilec pa meri 2,65 m. Nosilec z oznako (H20 top P) ima patentiran 
zaključek na koncu nosilca, ki naredi pasnice bolj odporne na udarce in bistveno podaljša 
njegovo življenjsko dobo. Njegov predhodnik z oznako (H20 eco N) ni imel zaščitene 
pasnice, kot je razvidno iz spodnje slike. 
 
 
 
 
 
Slika 33: Leseni nosilec H 20 (http://www.doka.com) 
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Preglednica 3: Seznam in karakteristike lesenih nosilcev H 20 
(vir: Doka opažni katalog, 2004) 
 
Vrsta nosilca Dolžina (m) Masa (kg)  
Leseni nosilec H 20 P 1,80 m 1,80 9,20 
Leseni nosilec H 20 P 2,45 m 2,45 12,50 
Leseni nosilec H 20 P 2,65 m 2,65 13,50 
Leseni nosilec H 20 P 2,90 m 2,90 14,80 
Leseni nosilec H 20 P 3,30 m 3,30 16,80 
Leseni nosilec H 20 P 3,60 m 3,60 18,40 
Leseni nosilec H 20 P 3,90 m 3,90 19,90 
Leseni nosilec H 20 P 4,50 m 4,50 23,00 
Leseni nosilec H 20 P 4,90 m 4,90 25,00 
Leseni nosilec H 20 P 5,90 m 5,90 30,10 
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Leseni nosilec H 20 N 2,45 m 2,45 12,30 
Leseni nosilec H 20 N 2,65 m 2,65 13,30 
Leseni nosilec H 20 N 2,90 m 2,90 14,50 
Leseni nosilec H 20 N 3,30 m 3,30 16,50 
Leseni nosilec H 20 N 3,60 m 3,60 18,00 
Leseni nosilec H 20 N 3,90 m 3,90 19,50 
Leseni nosilec H 20 N 4,50 m 4,50 22,50 
Leseni nosilec H 20 N 4,90 m 4,90 24,50 
Leseni nosilec H 20 N 5,90 m 5,90 29,50 
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• Opažne plošče 
Doka ponuja obsežen program opažnih plošč za najrazličnejša področja uporabe. Vse plošče 
so izdelane iz večslojno zlepljenega lesa ter s premazi zaščitene proti vpijanju vode. V 
uporabi so troslojne plošče, deskaste strukturne plošče in Dokaplex opažne plošče za posebne 
namene uporabe. Opažne plošče so različnih velikosti in različnih debelin, kot je razvidno iz  
preglednice 4. 
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Slika 34: Troslojna opažna plošča 3-SO (http://www.doka.com) 
 
 
Preglednica 4: Seznam in karakteristike opažnih plošč 3-SO 21 
(vir: Doka opažni katalog, 2004) 
 
Vrsta plošče Dimenzije (cm) Debelina (mm) Masa (kg)  
Doka opažna plošča 3-SO 21 100/50 21 5,30 
Doka opažna plošča 3-SO 21 150/50 21 7,90 
Doka opažna plošča 3-SO 21 200/50 21 10,50 
Doka opažna plošča 3-SO 21 250/50 21 13,10 
Doka opažna plošča 3-SO 21 300/50 21 15,80 
Doka opažna plošča 3-SO 21 350/50 21 18,40 
Doka opažna plošča 3-SO 21 400/50 21 21,00 
Doka opažna plošča 3-SO 21 450/50 21 23,60 
Doka opažna plošča 3-SO 21 500/50 21 26,30 
Doka opažna plošča 3-SO 21 550/50 21 28,90 
Doka opažna plošča 3-SO 21 600/50 21 31,50 
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Doka opažna plošča 3-SO 21 100/100 21 10,50 
Doka opažna plošča 3-SO 21 150/100 21 15,80 
Doka opažna plošča 3-SO 21 200/100 21 21,00 
Doka opažna plošča 3-SO 21 250/100 21 26,30 
Doka opažna plošča 3-SO 21 300/100 21 31,50 
Doka opažna plošča 3-SO 21 350/100 21 36,80 
Doka opažna plošča 3-SO 21 400/100 21 42,00 
Doka opažna plošča 3-SO 21 450/100 21 47,30 
Doka opažna plošča 3-SO 21 500/100 21 52,50 
Doka opažna plošča 3-SO 21 550/100 21 57,80 
Doka opažna plošča 3-SO 21 600/100 21 63,00 
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Preglednica 5: Seznam in karakteristike opažnih plošč 3-SO 27 
(vir: Doka opažni katalog, 2004) 
 
Vrsta plošče Dimenzije (cm) Debelina (mm) Masa (kg)  
Doka opažna plošča 3-SO 27 100/50 27 6,50 
Doka opažna plošča 3-SO 27 150/50 27 9,80 
Doka opažna plošča 3-SO 27 200/50 27 13,00 
Doka opažna plošča 3-SO 27 250/50 27 16,30 
Doka opažna plošča 3-SO 27 300/50 27 19,50 
Doka opažna plošča 3-SO 27 350/50 27 22,80 
Doka opažna plošča 3-SO 27 400/50 27 26,00 
Doka opažna plošča 3-SO 27 450/50 27 29,30 
Doka opažna plošča 3-SO 27 500/50 27 32,50 
Doka opažna plošča 3-SO 27 550/50 27 35,80 
Doka opažna plošča 3-SO 27 600/50 27 39,00 
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Doka opažna plošča 3-SO 27 100/100 27 13,00 
Doka opažna plošča 3-SO 27 150/100 27 19,50 
Doka opažna plošča 3-SO 27 200/100 27 26,00 
Doka opažna plošča 3-SO 27 250/100 27 32,50 
Doka opažna plošča 3-SO 27 300/100 27 39,00 
Doka opažna plošča 3-SO 27 350/100 27 45,00 
Doka opažna plošča 3-SO 27 400/100 27 52,00 
Doka opažna plošča 3-SO 27 450/100 27 58,50 
Doka opažna plošča 3-SO 27 500/100 27 65,00 
Doka opažna plošča 3-SO 27 550/100 27 71,50 
Doka opažna plošča 3-SO 27 600/100 27 78,00 
ŠI
R
IN
A
 P
L
O
ŠČ
E
 1
00
 c
m
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Dokadur panelne plošče nudijo visok standard stropnih opažnih plošč. Plošče imajo obrobo 
iz poliuretana, ki ščiti ploščo pred poškodbami. Površina plošče je dvoslojno lakirana. Med 
lakom so drobci korunda, ki preprečuje drsenje in omogoča varno hojo po plošči.  
 
Preglednica 6: Seznam in karakteristike opažnih plošč Dokadur 
(vir: Doka opažni katalog, 2004) 
 
Vrsta plošče Dimenzije (cm) Debelina (mm) Masa (kg)
Dokadur-3S plošča 21 150/50 21 8,30 
Dokadur-3S plošča 21 200/50 21 11,00 
Dokadur-3S plošča 21 250/50 21 13,80 
  
Dokadur-3S plošča 27 200/50 27 13,50 
Dokadur-3S plošča 27 250/50 27 16,90 
 
 
 
 
 
Slika 35: Opažna plošča Dokadur (http://www.doka.com) 
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• Stropni podporniki Eurex in Eco s konstantno nosilnostjo na vsej višini izvleka 
Stropni podporniki Eurex 20 in Eco 20 sta podpornika, ki zagotavljata pri vsaki dolžini 
izvleka enako nosilnost 20 kN. Podpornik Eurex 30 pa omogoča nosilnost 30 kN. Podporniki 
so preizkušeni po tipskem preizkusu SIST EN 1065:2000. Ti podporniki omogočajo 
enostavno in varno dimenzioniranje. Podporniki so vroče cinkani, kar omogoča dolgo 
življenjsko dobo. 
 
Preglednica 7: Seznam in karakteristike kovinskih podpornikov 
(vir: Doka opažni katalog, 2004) 
 
Vrsta podpornika Področje izvleka (cm) Masa (kg) Nosilnost (kN) 
Eurex 20 250 147 - 250 12,90 20 
Eurex 20 300 172 - 300 15,30 20 
Eurex 20 350 197 - 350 17,80 20 
Eurex 20 400 222 - 400 22,20 20 
Eurex 20 550 297 - 550 34,60 20 
  
Eurex 30 250 147 - 250 14,80 30 
Eurex 30 300 172 - 300 16,70 30 
Eurex 30 350 197 - 350 20,50 30 
Eurex 30 400 222 - 400 24,70 30 
  
Eco 20 260 152 - 260 11,70 20 
Eco 20 300 172 - 300 13,00 20 
Eco 20 350 197 - 350 15,30 20 
Eco 20 410 227 - 410 19,20 20 
  
Eurex 60 550 345 - 550 47,00 60 
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• Montažno stojalo za stojke višine 100 cm 
 
Slika 36: Montažno stojalo za stojke (http://www.doka.com) 
 
• Štirismerna glava H 20 
 
 
Slika 37: Štirismerna glava H 20 (http://www.doka.com) 
 
• Pogrezna glava H 20 
 
 
Slika 38: Pogrezna glava H 20 (http://www.doka.com) 
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• Pridržana glava H 20 DF 
 
Slika 39: Pridržana glava H 20 DF (http://www.doka.com) 
 
 
• Tračna spona nosilca H 20 
S pomočjo tračne spone nosilca lahko opaž nosilcev hitro in zelo natančno naravnamo. Pri 
tem postavimo tračno spono enostavno na prečni nosilec in spono privijemo s kladivom. Na 
tak način se stranski opaž nosilca avtomatsko zatesni ter omogoča čiste površine betonov in 
robov.  
 
 
 
Slika 40: Tračna spona nosilca H 20 (http://www.doka.com) 
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4.4.2 Opaž Epic ECO SKY Speed 
Epic ECO SKY Speed je prvi opažni sistem, narejen iz steklenih vlaken in plastike. To je 
revolucionarna novost na področju opaževanja tudi v svetovnem merilu.  
Sistem je izjemno enostaven za montažo, zaradi majhnega števila elementov. Stropni opaž 
Epic eco sky speed sestavljajo samo trije elementi: 
• podpornik, 
• EPIC SPEED nosilec, 
• EPIC ECO kasetni elementi. 
Opažni sistem Epic ECO SKY Speed omogoča univerzalnost uporabe in je kompatibilen z 
vsemi do sedaj znanimi opažnimi sistemi za stropne konstrukcije. Na Epic Speed nosilec 
lahko postavimo tudi lesene vezane ali opažne plošče, aluminijaste kasetne sisteme in tudi 
železne sisteme. Sistem nam omogoča tudi izjemno hiter premik opaža v naslednjo fazo. Z 
nakupom 25 % večje količine stropnih elementov in podpornikov lahko po treh dneh od 
betoniranja osnovno podpiranje že prestavimo v naslednjo fazo. Ostane samo osnovno 
ogrodje s 30 cm širokimi elementi in linija podpornikov. Hitrost premika opaža je odvisen 
predvsem od kakovosti betona in oblike betonske konstrukcije.  
 
 
 
Slika 41: Opažni sistem Epic ECO SKY Speed (http://www.epic.si) 
 
Debeljak, S. 2007. Primerjalna analiza stroškov opažnih sistemov za objekt TP Brdo 49 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
 
Slika 42: Sestavni deli sistema Epic ECO SKY Speed (slika TP Brdo) 
 
Kasetni element 
Epic ECO 
Nosilec Epic ECO 
SKY Speed 
Epic podpornik 
Epic trinožec 
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Ker so elementi iz armirane plastike, lahko sistem Epic Eco SKY Speed uporabljamo celo v 
sladki ali slani vodi. Prav tako ga lahko uporabljamo pri izredno nizkih temperaturah (do -23 
0C) ali pa pri izjemno visokih temperaturah (do 50 0C). Pri ostalih opažnih sistemih opaženje 
pri takih temperaturah ni možno.  
Sistem je izjemno hvaležen za skladiščenje in transport na gradbišče, saj je najdaljši elementi 
dolg 140 cm, najširši pa je širok 70 cm. Elementi so zloženi na lesene palete in povezane s 
pvc trakovi. 
 
Glavni sestavni deli: 
 
• Kasetni element EPIC ECO 
Z uporabo kasetnih elementov EPIC ECO pri izdelavi stropnih opažev odpade uporaba 
opažnih plošč. S tem korenito zmanjšamo strošek lesa. Elementi so podobni LEGO kockam,  
so kompozitni, enostavni in imajo dobre mehanske lastnosti, saj prenesejo obremenitve 40 
kN/m2 opaža. Hitrost opaženja s kasetnimi elementi EPIC ECO je zelo velika, bogata paleta 
elementov pa dovoljuje optimalnost kompozicije opaženja. Pri tem sistemu opaža se ne 
pojavljajo odvečni m2 sistema, ker je površina opaženja skoraj enaka površini, zmočeni z 
betonom. Perfektna obdelava elementov in optimalni spoji zagotavljajo zelo gladke površine 
zidov. Opažne sisteme odlikuje predvsem majhna teža, saj največji element dimenzije 140 x 
70 x 10 cm tehta le 17,6 kg. Sistem je zelo primeren za manjša gradbišča, kjer so transporti 
predvsem ročni. Pred uporabo se elementi naoljijo z opažnim oljem in nato so uporabni brez 
dodatnega oljenja za 6-7 ponovitev opaženj. 
Elementi ob pravilni uporabi zdržijo do 300 ponavljanj opažanja, nato pa jih EPIC odkupi po 
tržni ceni za ta material nazaj in jih pri proizvajalcu zmelje in naredi nove elemente. Tako je 
zagotovljena tudi ekološka varnost. 
Karakteristike EPIC ECO elementov so zbrane v preglednici 8. 
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Preglednica 8: Seznam in karakteristike ECO elementov 
(Vir: http://www.epic.si/slo/epiceco_elementi.php) 
 
Oznaka elementa Širina elementa (cm) Dolžina elementa (cm) Masa (kg) 
ELEMENT ECO 70 x 140 70 140 17,60 
ELEMENT ECO 50 x 140 50 140 12,60 
ELEMENT ECO 40 x 140 40 140 10,82 
ELEMENT ECO 30 x 140 30 140 8,42 
ELEMENT ECO 20 x 140 20 140 5,57 
ELEMENT ECO 70 x 70 70 70 7,60 
ELEMENT ECO 30 x 70 30 70 3,70 
 
 
 
• Nosilec Epic ECO Speed 
 
Epic ECO speed nosilec je največja novost na svetovnem trgu opažnih sistemov. Lahko 
nadomešča vse do sedaj uporabljene podporne sisteme, kot so I leseni nosilci, aluminijasti 
nosilci, leseni tramiči, železni nosilci itd. Sistem se lahko uporablja v kombinaciji z vsemi 
drugimi opažnimi sistemi (aluminijasti kasetni sistemi, opažne plošče, vezane plošče, 
kovinski opaži itd.). Največkrat se uporablja v kombinaciji z ECO elementi, katerim je tudi 
namenjen. 
Posamezen Epic eco speed nosilec tehta le 6,5 kg. Točkovno prenese več kot 3000 kg. 
Nosilec je ojačan z steklenimi vlakni, ki mu zagotavljajo trdnost in elastičnost hkrati. Ker se 
elementi poljubno sestavljajo po dolžini in širini omogoča sistem opaževanje vseh vrst 
prostorov. Vsak Epic ECO Speed nosilec ima na svoji spodnji strani vgrajeno priročno libelo 
za izravnavo opaža. Pri uporabi teh nosilcev ne potrebujemo vilic in I nosilcev, saj se nosilec 
direktno natakne na podpornik. 
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Slika 43: Epic ECO SKY Speed nosilec (http://www.epic.si) 
 
 
 
 
 
• Stropni podporniki Epic 
Obstajata dve dolžini Epic podpornikov. V praksi jih imenujemo kar kratke in dolge podpore. 
Ločimo jih glede na dolžino izvleka in njihovo nosilnost. Kratka podpora ima območje 
izvleka med 210 in 350 cm, dolga podpora pa med 290 in 500 cm. Nosilnosti se z daljšim 
izvlekom zmanjšujejo. Podporniki so preizkušeni po tipskem preizkusu SIST EN 1065:2000. 
Ti podporniki so enostavni za porabo, saj imajo vijak za natančno nastavitev višine. 
Podporniki so vroče cinkani, kar omogoča dolgo življenjsko dobo. Karakteristike 
podpornikov so zbrane v preglednici 9. 
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Preglednica 9: Seznam in karakteristike Epic podpornikov 
(Vir: http://www.epic.si/documents/EPIC_ECO_SLOENG.pdf ) 
 
 
Vrsta podpornika Področje izvleka (cm) Masa (kg) Nosilnost (kN) 
210 15,00 34,60 
230 15,00 34,60 
250 15,00 30,90 
270 15,00 27,10 
290 15,00 24,30 
310 15,00 21,50 
330 15,00 18,70 
EPIC 
PODPORNIK     
210 - 350 
350 15,00 16,00 
  
290 21,40 24,50 
330 21,40 18,92 
380 21,40 14,27 
420 21,40 11,68 
450 21,40 10,18 
EPIC 
PODPORNIK     
290 - 500 
500 21,40 8,24 
 
 
 
• Montažni trinožec za stojke 
 
 
 
 
Slika 44: Montažni trinožec Epic (http://www.epic.si) 
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5 ANALIZA STROŠKOV 
 
5.1 Splošno o stroških 
Stroški projekta so cenovno izraženi potroški delovne sile, materiala, storitev in mehanizacije 
na posameznem projektu. Za poslovno uspešnost gradbenega podjetja je nujno, da stroške 
obvladujemo na nivoju projekta. 
Najpomembnejša je delitev stroškov na DIREKTNE (neposredne) in INDIREKTNE 
(posredne). (Pšunder, 1991)  
 
5.1.1 Direktni (neposredni) stroški 
Direktni stroški so stroški, ki so enostavno določljivi s pomočjo kalkulacije, za katere lahko 
rečemo, da so direktno pripisani posameznim dejavnostim. Ti stroški so sorazmerni količini 
opravljenega dela in degresivno obratno sorazmerni za to delo porabljenemu času, odvisni pa 
so tudi od trajanja dejavnosti. 
 
Direktni stroški vsebujejo naslednje stroške: 
• Stroške materiala (stroški vgrajenega materiala, stroški pomožnega materiala, stroški 
pogonskega materiala, stroški amortizacije osnovnih sredstev), 
• Bruto osebni dohodki (predvideni stroški za delo obravnavane storitve), 
• Stroške pripravljalnih del (strošek ureditve gradbišča za nemoteno gradnjo) in 
• Terenske dodatke (dodatki delavcem za terensko delo, če je objekt izven sedeža 
gradbenega podjetja). 
 
Indirektni (posredni) stroški 
Indirektne stroške imenujemo tudi fiksni stroški. Ti stroški niso neposredno pripisani 
posameznim dejavnostim, temveč projektu kot celoti in so odvisni od trajanja projekta. So 
sorazmerni deležu režije podjetja in vse režije gradbišča ter gradbišču pripadajoče 
amortizacije.  
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Med indirektne (fiksne stroške) štejemo stroške vodenja projekta, stroške porabe električne 
energije, stroške izdelave projektne dokumentacije, amortizacije delovnih sredstev, stroške 
dela zaposlenih iz drugih oddelkov podjetja, ki delajo za projekt in niso neposredno udeleženi 
z delom na dejavnostih (tajništvo, računovodstvo).  
 
5.1.2 Načini zniževanja skupnih stroškov projekta 
Skupne stroške projekta, ki so sestavljeni iz direktnih stroškov dejavnosti in indirektnih 
stroškov projekta znižujemo na dva načina in sicer: 
 
Pri prvem znižujemo direktne stroške dejavnosti pri danem trajanju projekta in sicer tako, da 
usklajujemo podaljševanje trajanja nekritičnih dejavnosti in iščemo najboljši skupni rezultat, 
to je največje skupno znižanje direktnih stroškov nekritičnih dejavnosti. Kritičnih dejavnosti 
pa ne skrajšujemo, niti jih ne podaljšujemo. 
 
Drugi način zniževanja skupnih stroškov projekta pomeni skrajševanje trajanja projekta. To 
pomeni, da želimo doseči še krajše trajanje projekta. Pri tem načinu zniževanja stroškov 
želimo poleg skrajšanja trajanja projekta doseči tudi čim manjše povečanje direktnih stroškov 
dejavnosti. Ker pa se skrajša skupno trajanje projekta, se znižujejo indirektni stroški projekta. 
V praksi je običajno tako, da izvajalec ne more sam določiti optimalnega skupnega trajanja 
projekta, temveč mu to diktira naročnik, ki odloča, ali bo dal prednost najnižjim stroškom 
projekta ali najkrajšemu trajanju projekta. 
  
5.2 Razmerje med stroški materiala, dela in najema opreme pri izdelavi 
AB plošč 
 
V diplomski nalogi sem se osredotočil samo na direktne stroške (ti so direktno pripisani 
posameznim dejavnostim) projekta. V skladu z namenom diplomske naloge smo zajeli stroške 
najema opažev, stroške delovne sile ter strošek materiala. 
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Da bi ocenil pomembnost stroškov opaža glede na celotno konstrukcijo, sem najprej izvedel 
izračun stroškov po deležih za izdelavo AB ploščo debeline 25 cm, ki so lahko smatramo za 
reprezentativen AB konstrukcijski element.   
Izračun sem  naredil za 1m3 strojno vgrajenega betona, za 4 m2 opaža Epic ECO SKY Speed 
ter za 90 kg vgrajene armature. Pri stroških, povezanih z najemom opažne opreme, nisem 
upoštevali stroškov transporta, ker so ti v primerjavi z ostalimi stroški zanemarljivo majhni. 
Rezultati so prikazani na sliki 44. Vidimo lahko, da predstavlja je pri izdelavi AB plošče 
največja postavka material, strošek najema opaža pa predstavlja približno 5% skupne cene 
izgotovljenega elementa. 
 
Delo
27%
Najem 
opreme
5%
Material
68%
 
Slika 45: Razmerje med stroški materiala, dela in najema opreme pri AB plošči 
 
5.3 Strošek najema opažne opreme 
Kot osnovo sem vzel strošek najema opažne opreme pri slovenskem dobavitelju. Najprej sem 
definiral potrebno opažno opremo iz opažnega načrta in izračunal strošek najema na dan. 
Opažno opremo sem obravnaval v dveh glavnih sklopih, to sta plošča nad kletjo in plošče nad 
ostalimi etažami. Ploščo nad kletjo sem razčlenil na dva dela. Prvi del je od osi 12 do 16, 
drugi del pa od osi 16 do 20.1. Plošče ostalih etaž pa sem ločil po dilataciji, tako da je prvi del 
od osi 12 do 16.1, drugi del pa od osi 16.1 do 18.1. 
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Celoten strošek najema opreme sem dobil tako, da sem dnevni strošek najema pomnožil s 
številom dni najema. Osnovo za število dni najema opreme sem vzel iz terminskega plana za 
obravnavani objekt, ki je predstavljen v prilogi A. 
5.3.1 Opažna tehnologija iz plastike Epic ECO SKY Speed 
Strošek najema opažne opreme podjetja Epic sem izračunal tako, da sem najprej s pomočjo 
projektov izračunal površino zaopažene plošče in nosilcev. Potem pa sem iz specifikacije 
podjetja Epic določil strošek najema na dan za m2 opaža. Epic ima izdelano ceno za najem 
celotnega m2 opaža vključno s podporami in veznim materialom. Iz terminskega plana pa sem 
določil število dni najema opažne opreme in to zmnožil s ceno dnevnega najema. 
 
OPAŽ NOSILCEV NAD KLETJO MED OSMI 12 - 16 
 
Preglednica 10: Določitev skupnih stroškov dnevnega najema opaža Epic – opaž nosilcev 
nad kletjo med osmi 12 -16 
 
Vrsta elementa Količina (kom) 
Kvadratura 
zaopaženega  
nosilca (m2) 
skupni strošek 
na enoto/dan    
(EUR) 
skupni strošek 
najema/dan     
(EUR) 
ECO element 140/70 133 
ECO element 70/70 2 
ECO element 70/30 28 
Kompezacijski element 5/70 56 
PVC klini + zagozde 164 
PVC klini podaljšani+ zagozde 112 
Nosilci Epic speed -140 354 
Podporniki 290 - 500 (20 kn) 440 
Trinožci podpornikov 56 
141,12 0,25 35,28 
Nosilec H20 L=180 cm 328 0,05 16,40 
Nosilec H20 L=290 cm 104 0,07 7,28 
Nosilec H20 L=390 cm 112 0,10 11,20 
Nosilec H20 L=490 cm 8 0,13 1,04 
Fe - spona nosilca - 20 164 0,11 18,04 
Vloški 27 mm plošč - 50/40cm 56 0,05 2,67 
Troslojne plošče 27 mm L=1,50m 112 0,18 20,05 
Troslojne plošče 27 mm L=2,00m 108 
161,28 
0,24 25,77 
                    
                     
         137,73 EUR 
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OPAŽ PLOŠČE NAD KLETJO MED OSMI 12 - 16 
 
Preglednica 11:Določitev skupnih stroškov dnevnega najema opaža Epic – opaž plošče 
nad kletjo med osmi 12 -16 
 
Vrsta elementa Količina (kom) 
Kvadratura 
zaopažene 
plošče (m2) 
skupni 
strošek na 
enoto/dan     
(EUR) 
skupni 
strošek 
najema/dan   
(EUR) 
ECO element 140/70 816 
ECO element 140/30 120 
Kompezacijski element 5/70 323 
PVC klini + zagozde 1888 
PVC klini podaljšani+ zagozde 650 
Nosilci Epic speed -140 750 
Podporniki 290 - 500 (20 kn) 867 
Trinožci podpornikov 133 
1060,00 0,25 265,00 
                             
                    
         265,00 EUR 
 
 
Vsi stroški dnevnega najema opaža kletne plošče in nosilcev med osmi 12 – 16 so zbrani v 
preglednici 12. 
 
 
Preglednica 12: Stroški dnevnega najema opažne opreme Epic Eco Sky Speed 
 
     Opaž nosilcev nad kletjo                             137,73 EUR 
 
     Opaž plošče nad kletjo                                265,00 EUR 
   
  
     Skupaj najem na dan                                  402,73 EUR 
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OPAŽ NOSILCEV NAD KLETJO MED OSMI 16 - 20.1 
 
Preglednica 13: Določitev skupnih stroškov dnevnega najema opaža Epic – opaž nosilcev 
nad kletjo med osmi 20 -20.1 
 
Vrsta elementa Količina (kom) 
Kvadratura 
zaopaženega  
nosilca (m2) 
skupni strošek 
na enoto/dan    
(EUR) 
skupni strošek 
najema/dan     
(EUR) 
ECO element 140/70 99 
ECO element 70/70 2 
ECO element 70/30 15 
Kompezacijski element 5/70 38 
PVC klini + zagozde 118 
PVC klini podaljšani+ zagozde 76 
Nosilci Epic speed -140 261 
Podporniki 290 - 500 (20 kn) 336 
Trinožci podpornikov 38 
101,92 0,25 25,48 
Nosilec H20 L=180 cm 236 0,05 11,80 
Nosilec H20 L=290 cm 52 0,07 3,64 
Nosilec H20 L=390 cm 60 0,10 6,00 
Nosilec H20 L=490 cm 40 0,13 5,20 
Fe - spona nosilca - 20 118 0,11 12,98 
Vloški 27 mm plošč - 50/40cm 38 0,05 1,90 
Troslojne plošče 27 mm L=1,00m 8 0,12 0,96 
Troslojne plošče 27 mm L=1,50m 84 0,18 15,12 
Troslojne plošče 27 mm L=2,00m 72 
116,48 
0,24 17,28 
                    
                     
         100,36 EUR 
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OPAŽ PLOŠČE NAD KLETJO MED OSMI 16 - 20.1 
 
Preglednica 14: Določitev skupnih stroškov dnevnega najema opaža Epic – opaž plošče 
nad kletjo med osmi 16 -20.1 
 
Vrsta elementa Količina (kom) 
Kvadratura 
zaopažene 
plošče (m2) 
skupni 
strošek na 
enoto/dan     
(EUR) 
skupni 
strošek 
najema/dan   
(EUR) 
ECO element 140/70 734 
ECO element 140/60 15 
ECO element 140/40 48 
ECO element 140/30 70 
ECO element 70/70 3 
Kompezacijski element 5/70 313 
PVC klini + zagozde 1860 
PVC klini podaljšani+ zagozde 638 
Nosilci Epic speed -140 714 
Podporniki 290 - 500 (20 kn) 821 
Trinožci podpornikov 125 
907,60 0,25 226,90 
                             
                    
         226,90 EUR 
 
 
Vsi stroški najema opaža kletne plošče in nosilcev med osmi 16 – 20.1 so zbrani v preglednici 
15. 
 
Preglednica 15: Stroški dnevnega najema opažne opreme Epic Eco Sky Speed 
 
     Opaž nosilcev nad kletjo                           100,36 EUR 
 
     Opaž plošče nad kletjo                              226,90 EUR 
   
  
     Skupaj najem na dan                                327,26 EUR 
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OPAŽ NOSILCEV NAD OSTALIMI ETAŽAMI MED OSMI 12 – 16.1 
 
Preglednica 16: Določitev skupnih stroškov dnevnega najema opaža Epic – opaž nosilcev 
v etažah med osmi 12 -16.1 
 
Vrsta elementa Količina (kom) 
Kvadratura 
zaopaženega  
nosilca (m2) 
skupni strošek 
na enoto/dan    
(EUR) 
skupni strošek 
najema/dan     
(EUR) 
ECO element 140/70 77 
ECO element 70/70 4 
ECO element 70/30 23 
Kompezacijski element 5/70 34 
PVC klini + zagozde 130 
PVC klini podaljšani+ zagozde 92 
Nosilci Epic speed -140 279 
Podporniki 200 – 350 (20 kn) 352 
Trinožci podpornikov 46 
112,14 0,25 28,04 
Nosilec H20 L=180 cm 260 0,05 13,00 
Nosilec H20 L=290 cm 76 0,07 5,32 
Nosilec H20 L=390 cm 92 0,10 9,20 
Nosilec H20 L=490 cm 16 0,13 2,08 
Fe - spona nosilca - 20 130 0,11 14,30 
Vloški 27 mm plošč - 50/40cm 46 0,05 2,30 
Troslojne plošče 27 mm L=1,50m 92 0,18 16,56 
Troslojne plošče 27 mm L=2,00m 84 
105,73 
0,24 20,16 
                    
                     
         110,96 EUR 
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OPAŽ PLOŠČE NAD OSTALIMI ETAŽAMI MED OSMI 12 – 16.1 
 
Preglednica 17: Določitev skupnih stroškov dnevnega najema opaža Epic – opaž plošče v 
etažah med osmi 12 -16.1 
 
 
 
                         
                  205,23 EUR 
 
 
Vsi stroški najema opaža etažne plošče in nosilcev med osmi 12 – 16.1 so zbrani v preglednici 
18. 
 
Preglednica 18: Stroški dnevnega najema opažne opreme Epic Eco Sky Speed 
 
     Opaž nosilcev nad ostalimi etažami                             110,96 EUR 
 
     Opaž plošče nad ostalimi etažami                                205,23 EUR 
   
  
     Skupaj najem na dan                                                    316,19 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrsta elementa Količina (kom) 
Kvadratura 
zaopažene 
plošče (m2) 
skupni 
strošek na 
enoto/dan     
(EUR) 
skupni 
strošek 
najema/dan   
(EUR) 
ECO element 140/70 670 
ECO element 140/60 20 
ECO element 140/30 150 
Kompezacijski element 5/70 174 
PVC klini + zagozde 974 
PVC klini podaljšani+ zagozde 364 
Nosilci Epic speed -140 596 
Podporniki 200 - 350 (20 kn) 745 
Trinožci podpornikov 150 
820,90 0,25 205,23 
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OPAŽ NOSILCEV NAD MEDETAŽO MED OSMI 16.1 – 18.1 
 
Preglednica 19: Določitev skupnih stroškov dnevnega najema opaža Epic – opaž nosilcev 
medetaže med osmi 16.1 -18.1 
 
Vrsta elementa Količina (kom) 
Kvadratura 
zaopaženega  
nosilca (m2) 
skupni strošek 
na enoto/dan    
(EUR) 
skupni strošek 
najema/dan     
(EUR) 
ECO element 140/70 53 
ECO element 70/30 5 
Kompezacijski element 5/70 18 
PVC klini + zagozde 62 
PVC klini podaljšani+ zagozde 36 
Nosilci Epic speed -140 141 
Podporniki 290 – 500 (20 kn) 184 
Trinožci podpornikov 18 
53,62 0,25 13,41 
Nosilec H20 L=180 cm 124 0,05 6,20 
Nosilec H20 L=290 cm 20 0,07 1,40 
Nosilec H20 L=390 cm 20 0,10 2,00 
Nosilec H20 L=490 cm 32 0,13 4,16 
Fe - spona nosilca - 20 62 0,11 6,28 
Vloški 27 mm plošč - 50/40cm 18 0,05 0,90 
Troslojne plošče 27 mm L=1,50m 44 0,18 7,92 
Troslojne plošče 27 mm L=2,00m 36 
61,28 
0,24 8,64 
                    
                     
           50,91 EUR 
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OPAŽ PLOŠČE NAD MEDETAŽO MED OSMI 16.1 – 18.1 
 
Preglednica 20: Določitev skupnih stroškov dnevnega najema opaža Epic – opaž plošče 
medetaže med osmi 16.1 -18.1 
 
 
                        
                  58,66 EUR 
 
Vsi stroški najema opaža medetažne plošče in medetažnih nosilcev med osmi 16.1 – 18.1 so 
zbrani v preglednici 21. 
 
Preglednica 21: Stroški dnevnega najema opažne opreme Epic Eco Sky Speed 
 
     Opaž nosilcev nad medetažo                             50,91 EUR 
 
     Opaž plošče nad medetažo                                58,66 EUR 
   
  
     Skupaj najem na dan                                       109,57 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrsta elementa Količina (kom) 
Kvadratura 
zaopažene 
plošče (m2) 
skupni 
strošek na 
enoto/dan     
(EUR) 
skupni 
strošek 
najema/dan   
(EUR) 
ECO element 140/70 210 
Kompezacijski element 5/70 30 
PVC klini + zagozde 360 
PVC klini podaljšani+ zagozde 60 
Nosilci Epic speed -140 174 
Podporniki 290 - 500 (20 kn) 216 
Trinožci podpornikov 42 
234,63 0,25 58,66 
Debeljak, S. 2007. Primerjalna analiza stroškov opažnih sistemov za objekt TP Brdo 65 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
Celoten strošek najema opažne opreme za sistem Epic ECO SKY Speed 
 
 
Preglednica 22: Stroški celotnega najema opažne opreme Epic Eco Sky Speed 
 
 
Sistem Epic ECO SKY Speed Najem opreme  ( št. dni ) 
Strošek 
najema/dan 
(EUR)  
Skupni strošek 
najema opreme 
(EUR) 
plošča in nosilci kleti med osmi 12 - 16 30 402,73  12.081,90  
plošča in nosilci kleti med osmi 16 - 20.1 30 327,26  9.817,80  
plošča in nosilci etaž med osmi 12 - 16.1 85 316,19  26.876,15  
plošča in nosilci etaž med osmi 16.1 - 18.1 85 109,57  9.313,45  
25% več podpor za hitro razopaževanje 70 70,00  4.900,00  
 
 
 
 
 
 
Iz zgornje preglednice je razvidno, da je dnevni najem opaža za kletno ploščo večji od 
dnevnega najema opaža etažnih plošč. Razlika nastane zaradi večje kvadrature kletne plošče, 
ki se razprostira tudi čez zunanje parkirišče. S pomočjo večjega števila podpornikov si lahko 
privoščimo predčasno razopaženje in tako hitrejše nadaljevanje naslednje faze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skupaj sistem EPIC 62.989,30 EUR 
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5.3.2 Opažna tehnologija Dokaflex 1-2-4 
Strošek najema opažne opreme podjetja Doka sem izračunal tako, da sem najprej s pomočjo 
projektov izračunal površino zaopažene plošče in nosilcev. Potem pa sem iz specifikacije 
podjetja Doka določil strošek najema na dan za m2 opaža. Doka ima izdelano ceno za najem 
posameznih elementov opaža kar je razvidno tudi iz preglednici 23. Iz terminskega plana pa 
sem določil število dni najema opažne opreme in to zmnožil z dnevnim najemom. 
 
OPAŽ NOSILCEV NAD KLETJO MED OSMI 12 – 16 
 
Preglednica 23: Določitev skupnih stroškov dnevnega najema opaža Dokaflex 1-2-4, – 
opaž nosilcev v kleti med osmi 12 -16 
 
Vrsta elementa Količina
strošek najema 
za enoto/dan 
(EUR) 
skupni strošek 
najema/dan 
(EUR) 
Doka podpornik Eurex 20  355 0,19 67,44 
Montažno stojalo za stojke 209 0,16 33,49 
Pogrezna glava H20 209 0,07 14,65 
Pridržana glava H20 DF 146 0,02 2,91 
Spona nosilca 20 651 0,13 84,60 
Nastavek spone nosilca 223 0,05 11,15 
Doka nosilec H20 top P 1,80 294 0,05 14,68 
Doka nosilec H20 top P 2,45 339 0,06 20,34 
Doka nosilec H20 top P 2,65 23 0,07 1,59 
Doka nosilec H20 top P 2,90 27 0,07 1,91 
Doka nosilec H20 top P 3,30 18 0,08 1,46 
Doka nosilec H20 top P 3,60 16 0,09 1,43 
Doka nosilec H20 top P 3,90 36 0,10 3,64 
Doka opažna plošča 3-SO 21 mm 200/50 901 0,10 90,11 
Večnamenski zabojnik 23 0,21 4,78 
Paleta za stojke 7 0,16 1,09 
Mrežasti zabojnik 7 0,42 2,87 
 
 
                         358,15 EUR 
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OPAŽ PLOŠČE NAD KLETJO MED OSMI 12 – 16 
 
Preglednica 24: Določitev skupnih stroškov dnevnega najema opaža Dokaflex 1-2-4, – 
opaž plošče v kleti med osmi 12 -16 
 
Vrsta elementa Količina
strošek najema 
za enoto/dan 
(EUR) 
skupni strošek 
najema/dan 
(EUR) 
Doka podpornik Eurex 20  601 0,19 114,12 
Montažno stojalo za stojke 302 0,16 48,40 
Pogrezna glava H20 315 0,07 22,08 
Pridržana glava H20 DF 285 0,02 5,70 
Doka nosilec H20 top P 2,45 251 0,06 15,04 
Doka nosilec H20 top P 2,65 657 0,07 45,98 
Doka nosilec H20 top P 3,30 69 0,08 5,53 
Doka nosilec H20 top P 3,60 9 0,09 0,78 
Doka nosilec H20 top P 3,90 164 0,10 16,42 
Doka opažna plošča 3-SO 21 mm 200/50 108 0,10 10,80 
Doka opažna plošča 3-SO 21 mm 250/50 847 0,10 84,69 
Večnamenski zabojnik 9 0,21 1,81 
Paleta za stojke 17 0,16 2,77 
Mrežasti zabojnik 9 0,42 3,63 
 
  
                         377,75 EUR 
 
 
 
Vsi stroški najema opaža kletne plošče in nosilcev med osmi 12 – 16 so zbrani v preglednici 
25. 
 
Preglednica 25: Stroški dnevnega najema opažne opreme Dokaflex 1-2-4 
 
Opaž nosilcev med osmi 12-16 nad kletjo        358,15 EUR 
 
Opaž plošče med osmi 12-1 nad kletjo             377,75 EUR 
   
  
Skupaj najem na dan                                         735,90 EUR 
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OPAŽ NOSILCEV NAD KLETJO MED OSMI 16 – 20.1 
 
Preglednica 26: Določitev skupnih stroškov dnevnega najema opaža Dokaflex 1-2-4, – 
opaž nosilcev v kleti med osmi 16 -20.1 
 
Vrsta elementa Količina
strošek najema 
za enoto/dan 
(EUR) 
skupni strošek 
najema/dan 
(EUR) 
Doka podpornik Eurex 20  256 0,19 48,71 
Montažno stojalo za stojke 151 0,16 24,19 
Pogrezna glava H20 151 0,07 10,58 
Pridržana glava H20 DF 105 0,02 2,10 
Spona nosilca 20 470 0,13 61,10 
Nastavek spone nosilca 161 0,05 8,05 
Doka nosilec H20 top P 1,80 212 0,05 10,60 
Doka nosilec H20 top P 2,45 245 0,06 14,69 
Doka nosilec H20 top P 2,65 16 0,07 1,15 
Doka nosilec H20 top P 2,90 20 0,07 1,38 
Doka nosilec H20 top P 3,30 13 0,08 1,05 
Doka nosilec H20 top P 3,60 12 0,09 1,04 
Doka nosilec H20 top P 3,90 26 0,10 2,63 
Doka opažna plošča 3-SO 21 mm 200/50 651 0,10 65,08 
Večnamenski zabojnik 16 0,21 3,45 
Paleta za stojke 5 0,16 0,79 
Mrežasti zabojnik 5 0,42 2,07 
 
  
                         258,66 EUR 
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OPAŽ PLOŠČE NAD KLETJO MED OSMI 16 – 20.1 
 
Preglednica 27: Določitev skupnih stroškov dnevnega najema opaža Dokaflex 1-2-4, – 
opaž plošče v kleti med osmi 16 -20.1 
 
Vrsta elementa Količina
strošek najema 
za enoto/dan 
(EUR) 
skupni strošek 
najema/dan 
(EUR) 
Doka podpornik Eurex 20  514 0,19 97,71 
Montažno stojalo za stojke 259 0,16 41,44 
Pogrezna glava H20 270 0,07 18,91 
Pridržana glava H20 DF 244 0,02 4,88 
Doka nosilec H20 top P 2,45 215 0,06 12,88 
Doka nosilec H20 top P 2,65 562 0,07 39,37 
Doka nosilec H20 top P 3,30 59 0,08 4,74 
Doka nosilec H20 top P 3,60 7 0,09 0,67 
Doka nosilec H20 top P 3,90 141 0,10 14,06 
Doka opažna plošča 3-SO 21 mm 200/50 92 0,10 9,25 
Doka opažna plošča 3-SO 21 mm 250/50 725 0,10 72,52 
Večnamenski zabojnik 7 0,21 1,55 
Paleta za stojke 15 0,16 2,37 
Mrežasti zabojnik 7 0,42 3,11 
 
  
                         323,42 EUR 
 
 
 
Vsi stroški najema opaža kletne plošče in nosilcev med osmi 16 – 20.1 so zbrani v preglednici 
28. 
 
Preglednica 28: Stroški dnevnega najema opažne opreme Dokaflex 1-2-4 
 
Opaž nosilcev med osmi 16-20.1 nad kletjo     258,66 EUR 
 
Opaž plošče med osmi 16-20.1  nad kletjo       323,42 EUR 
   
  
Skupaj najem na dan                                         582,08 EUR 
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OPAŽ NOSILCEV NAD OSTALIMI ETAŽAMI MED OSMI 12 – 16.1 
 
Preglednica 29: Določitev skupnih stroškov dnevnega najema opaža Dokaflex 1-2-4, – 
opaž nosilcev v etažah med osmi 12 -16.1 
 
Vrsta elementa Količina
strošek najema 
za enoto/dan 
(EUR) 
skupni strošek 
najema/dan 
(EUR) 
Doka podpornik Eurex 20  282 0,19 53,59 
Montažno stojalo za stojke 166 0,16 26,62 
Pogrezna glava H20 166 0,07 11,64 
Pridržana glava H20 DF 116 0,02 2,31 
Spona nosilca 20 517 0,13 67,23 
Nastavek spone nosilca 177 0,05 8,86 
Doka nosilec H20 top P 1,80 233 0,05 11,66 
Doka nosilec H20 top P 2,45 269 0,06 16,16 
Doka nosilec H20 top P 2,65 18 0,07 1,27 
Doka nosilec H20 top P 2,90 22 0,07 1,52 
Doka nosilec H20 top P 3,30 14 0,08 1,16 
Doka nosilec H20 top P 3,60 13 0,09 1,14 
Doka nosilec H20 top P 3,90 29 0,10 2,89 
Doka opažna plošča 3-SO 21 mm 200/50 716 0,10 71,60 
Večnamenski zabojnik 18 0,21 3,80 
Paleta za stojke 5 0,16 0,87 
Mrežasti zabojnik 5 0,42 2,28 
 
  
                         284,60 EUR 
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OPAŽ PLOŠČE NAD OSTALIMI ETAŽAMI MED OSMI 12 – 16.1 
 
Preglednica 30: Določitev skupnih stroškov dnevnega najema opaža Dokaflex 1-2-4, – 
opaž plošče v etažah med osmi 12 -16.1 
 
Vrsta elementa Količina
strošek najema 
za enoto/dan 
(EUR) 
skupni strošek 
najema/dan 
(EUR) 
Doka podpornik Eurex 20  465 0,19 88,38 
Montažno stojalo za stojke 234 0,16 37,48 
Pogrezna glava H20 244 0,07 17,10 
Pridržana glava H20 DF 221 0,02 4,42 
Doka nosilec H20 top P 2,45 194 0,06 11,65 
Doka nosilec H20 top P 2,65 509 0,07 35,61 
Doka nosilec H20 top P 3,30 54 0,08 4,28 
Doka nosilec H20 top P 3,60 7 0,09 0,60 
Doka nosilec H20 top P 3,90 127 0,10 12,72 
Doka opažna plošča 3-SO 21 mm 200/50 84 0,10 8,37 
Doka opažna plošča 3-SO 21 mm 250/50 656 0,10 65,59 
Večnamenski zabojnik 7 0,21 1,41 
Paleta za stojke 13 0,16 2,14 
Mrežasti zabojnik 7 0,42 2,81 
 
  
                         292,54 EUR 
 
 
 
 
Vsi stroški najema opaža etažne plošče in nosilcev med osmi 12 – 16.1 so zbrani v preglednici 
31. 
 
Preglednica 31: Stroški dnevnega najema opažne opreme Dokaflex 1-2-4 
 
     Opaž nosilcev nad ostalimi etažami                             284,60 EUR 
 
     Opaž plošče nad ostalimi etažami                                292,54 EUR 
   
  
     Skupaj najem na dan                                                    577,14 EUR 
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OPAŽ NOSILCEV NAD MEDETAŽO MED OSMI 16.1 – 18.1 
 
 
Preglednica 32: Določitev skupnih stroškov dnevnega najema opaža Dokaflex 1-2-4, – 
opaž nosilcev medetaže med osmi 16.1 -18.1 
 
Vrsta elementa Količina
strošek najema 
za enoto/dan 
(EUR) 
skupni strošek 
najema/dan 
(EUR) 
Doka podpornik Eurex 20  135 0,19 25,63 
Montažno stojalo za stojke 80 0,16 12,73 
Pogrezna glava H20 80 0,07 5,57 
Pridržana glava H20 DF 55 0,02 1,11 
Spona nosilca 20 247 0,13 32,14 
Nastavek spone nosilca 85 0,05 4,24 
Doka nosilec H20 top P 1,80 112 0,05 5,58 
Doka nosilec H20 top P 2,45 129 0,06 7,73 
Doka nosilec H20 top P 2,65 9 0,07 0,61 
Doka nosilec H20 top P 2,90 10 0,07 0,73 
Doka nosilec H20 top P 3,30 7 0,08 0,55 
Doka nosilec H20 top P 3,60 6 0,09 0,54 
Doka nosilec H20 top P 3,90 14 0,10 1,38 
Doka opažna plošča 3-SO 21 mm 200/50 342 0,10 34,24 
Večnamenski zabojnik 9 0,21 1,82 
Paleta za stojke 3 0,16 0,41 
Mrežasti zabojnik 3 0,42 1,09 
 
  
                         136,08 EUR 
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OPAŽ PLOŠČE NAD MEDETAŽO MED OSMI 16.1 – 18.1 
 
Preglednica 33: Določitev skupnih stroškov dnevnega najema opaža Dokaflex 1-2-4, – 
opaž plošče medetaže med osmi 16.1 -18.1 
 
Vrsta elementa Količina
strošek najema 
za enoto/dan 
(EUR) 
skupni strošek 
najema/dan 
(EUR) 
Doka podpornik Eurex 20  133 0,19 25,26 
Montažno stojalo za stojke 67 0,16 10,71 
Pogrezna glava H20 70 0,07 4,89 
Pridržana glava H20 DF 63 0,02 1,26 
Doka nosilec H20 top P 2,45 55 0,06 3,33 
Doka nosilec H20 top P 2,65 145 0,07 10,18 
Doka nosilec H20 top P 3,30 15 0,08 1,22 
Doka nosilec H20 top P 3,60 2 0,09 0,17 
Doka nosilec H20 top P 3,90 36 0,10 3,63 
Doka opažna plošča 3-SO 21 mm 200/50 24 0,10 2,39 
Doka opažna plošča 3-SO 21 mm 250/50 187 0,10 18,75 
Večnamenski zabojnik 2 0,21 0,40 
Paleta za stojke 4 0,16 0,61 
Mrežasti zabojnik 2 0,42 0,80 
 
  
                         83,61 EUR 
 
 
 
 
Vsi stroški najema opaža medetažne plošče in medetažnih nosilcev med osmi 16.1 – 18.1 so 
zbrani v preglednici 34. 
 
 
Preglednica 34: Stroški dnevnega najema opažne opreme Dokaflex 1-2-4 
 
     Opaž nosilcev nad medetažo                             136,08 EUR 
 
     Opaž plošče nad medetažo                                 83,61 EUR 
   
  
     Skupaj najem na dan                                        219,69 EUR 
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Celoten strošek najema opažne opreme za sistem Dokaflex 1-2-4 
 
 
Preglednica 35: Stroški celotnega najema opažne opreme Dokaflex 1-2-4 
 
Sistem Dokaflex 1-2-4 Najem opreme  ( št. dni ) 
Strošek 
najema/dan 
(EUR) 
Skupni strošek 
najema opreme 
(EUR) 
plošča in nosilci kleti med osmi 12 - 16 22 735,90  16.189,80  
plošča in nosilci kleti med osmi 16 - 20.1 22 582,08  12.805,76  
plošča in nosilci etaž med osmi 12 - 16.1 85 577,14  49.056,90  
plošča in nosilci etaž med osmi 16.1 - 18.1 85 219,69  18.673,65  
10% več podpor za hitro razopaževanje 40 19,23  769,20  
 
 
 
 
 
 
 
Opomba: 
Iz zgornje preglednice je razvidno, da je dnevni najem opaža za kletno ploščo večji od 
dnevnega najema opaža etažnih plošč. To je zaradi večje kvadrature kletne plošče, ki se 
razprostira tudi čez zunanje parkirišče. S pomočjo večjega števila podpornikov si lahko 
privoščimo predčasno razopaženje in tako hitrejše nadaljevanje naslednje faze. 
Opaževanje plošče s sistemom Dokaflex 1-2-4 omogoča hitrejšo izdelavo od dejanskega 
števila dni najema, vendar hitrejše opaževanje ni možno zaradi predhodno odvisnih 
dejavnosti, ki se jih ne da narediti hitreje, kot so armiranobetonske stene in armiranobetonski 
stebri posamezne etaže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skupaj sistem Dokaflex 1-2-4 97.495,31 EUR 
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5.3.3 Primerjava stroškov najema opažne opreme za AB plošče 
V spodaj navedenih vrednostih smo prikazali strošek najema opažne opreme, ki smo jo najeli 
pri slovenskem najemodajalcu. Stroškov prevoza opažne opreme nismo upoštevali, ker je v 
primerjavi s ceno opaža zanemarljivo majhen. 
 
Za obravnavani objekt je primerjava stroškov najema opažne opreme za AB plošče 
predstavljena v preglednici 36. 
 
Preglednica 36: Primerjava stroškov opažne opreme za AB plošče in nosilce 
 
Opažna tehnologija s primarnimi in sekundarnimi 
nosilci Dokaflex 1-2-4 97.495,31 EUR 
Opažna tehnologija Epic ECO SKY Speed 62.989,30 EUR 
 
 
Ugotovili smo, da je najem opažne tehnologije Dokaflex 1-2-4 za 34.506,01 EUR oz. 54,78 
% večji od najema opažne tehnologije Epic ECO SKY Speed. Do razlike v ceni najema je 
prišlo predvsem zaradi dražjega najema elementov in zaradi večjega števila dni najema 
opreme, kot jo potrebuje sam sistem Dokaflex 1-2-4. Daljši najem pa je bil potreben zaradi 
predhodnih faz, ki so nujno potrebne za opaženje plošče, kot so opaženje in betoniranje sten, 
stebrov in stopnišč. Razlika v ceni najema opreme ni zanemarljiva. 
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5.3.4 Opažna tehnologija za stene in stebre Epic FARESIN 
OPAŽ STEN IN STEBROV V KLETI 
Preglednica 37: Določitev skupnih stroškov dnevnega najema opaža Epic Faresin, – 
opaž sten in stebrov v kleti 
 
Vrsta elementa Količina (kom) 
Kvadratura 
zaopaženih 
sten (m2) 
skupni strošek 
na m2/dan      
(EUR) 
skupni strošek 
najema/dan      
(EUR) 
Element 300x120x10 8 
Element 300x100x10 170 
Element 300x90x10 2 
Element 300x80x10 6 
Element 300x750x10 10 
Element 300x700x10 16 
Element 300x600x10 17 
Element 300x500x10 33 
Element 300x40x10 16 
Element 300x30x10 4 
Element 300x25x10 2 
Izravnalna cev 300x5x10 40 
Jolly 300x30x10 25 
Izravnalna cev 150x5x10 39 
Element 150x100x10 38 
Element 150x800x10 4 
Element 150x75x10 7 
Element 150x70x10 16 
Element 150x60x10 21 
Element 150x50x10 13 
Element 150x40x10 16 
Element 150x30x10 4 
Jolly 150x30x10 25 
Izravnalni primež 873 
Univerzalni primež 55 
Klin 135 161 
Klin 90 244 
Nastavljiv nosilec 66 
Pomožna polica za oder 56 
Dvokraka podpora 250 - 450 22 
Izravnalna konzola 244 
nosilec za dvigovanje 2 
Zagozda 471 
Matica 1230 
Vijak 75 563 
Vijak 100 30 
Vijak 150 22 
Kotnik za stebre 122 
Spojka za stebre 122 
765,68 1,20 766,88 
                               
         766,88 EUR 
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OPAŽ STEN IN STEBROV V OSTALIH ETAŽAH 
 
Preglednica 38: Določitev skupnih stroškov dnevnega najema opaža Epic Faresin, – 
opaž sten in stebrov v etažah 
 
Vrsta elementa Količina (kom) 
Kvadratura 
zaopaženih 
sten (m2) 
skupni strošek 
na m2/dan      
(EUR) 
skupni strošek 
najema/dan      
(EUR) 
Element 300x120x10 8 
Element 300x100x10 90 
Element 300x90x10 2 
Element 300x80x10 6 
Element 300x750x10 10 
Element 300x700x10 13 
Element 300x600x10 14 
Element 300x500x10 10 
Element 300x40x10 12 
Element 300x30x10 2 
Element 300x25x10 2 
Izravnalna cev 300x5x10 19 
Jolly 300x30x10 20 
Izravnalna cev 150x5x10 33 
Element 150x100x10 18 
Element 150x800x10 4 
Element 150x75x10 5 
Element 150x70x10 13 
Element 150x60x10 8 
Element 150x50x10 12 
Element 150x40x10 12 
Element 150x30x10 2 
Jolly 150x30x10 20 
Izravnalni primež 524 
Univerzalni primež 46 
Klin 135 133 
Klin 90 144 
Nastavljiv nosilec 54 
Pomožna polica za oder 32 
Dvokraka podpora 250 - 450 14 
Izravnalna konzola 88 
nosilec za dvigovanje 2 
Zagozda 331 
Matica 824 
Vijak 75 360 
Vijak 100 30 
Vijak 150 22 
Kotnik za stebre 64 
Spojka za stebre 64 
458,86 0,96 440,51 
         
           440,51 EUR 
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Celoten strošek najema opažne opreme za Epic FARESIN za stebre in stene je določen v 
preglednici 39. 
 
 
Preglednica 39: Stroški celotnega najema opažne opreme Epic Faresin 
 
Sistem FARESIN Najem opreme  ( št. dni ) 
Strošek 
najema/dan 
(EUR) 
Skupni strošek 
najema opreme 
(EUR) 
Opaž sten in stebrov v kleti 26 766,88  19.172,00  
Opaž sten in stebrov v ostalih etažah 85 440,51  37.443,35  
Potrošni material   120,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skupaj sistem FARESIN 56.735,35 EUR 
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5.3.5 Opažna tehnologija za stene in stebre Doka Framax Xlife 
OPAŽ STEN IN STEBROV V KLETI 
 
Preglednica 40: Določitev skupnih stroškov dnevnega najema opaža Doka Framax Xlife, 
– opaž sten in stebrov v kleti 
 
Vrsta elementa Količina (kom) 
strošek najema 
za enoto/dan     
(EUR) 
skupni strošek 
najema/dan     
(EUR) 
Element 135x270 cm 106 2,35 249,10 
Element 90x270 cm 74 1,79 132,46 
Element 60x270 cm 24 1,52 36,48 
Element 55x270 cm 40 1,46 58,40 
Element 45x270 cm 12 1,30 15,60 
Element 30x270 cm 40 1,14 45,60 
Element 135x135 cm 6 1,37 8,22 
Element 90x135 cm 6 1,09 6,54 
Univerzalni element 90x270 cm 18 2,16 38,88 
Notranji kotni element 270 cm 50 1,68 84,00 
Zunanji kotni element 270 cm 2 0,46 0,92 
Element KS 330 cm 16 2,40 38,40 
Element KS 120 cm 16 0,90 14,40 
Hitra spojka RU 663 0,09 59,67 
Diferenčna spojka 32 0,13 4,16 
Univerzalna spojka 548 0,13 71,24 
Spojni profil 150 cm 68 0,13 8,84 
Spojni profil 90 cm 144 0,09 12,96 
Kotni spojni profil 13 0,21 2,73 
Natezna spona 278 0,03 8,34 
Čelna vez 24 0,01 0,24 
Univerzalni vezni vijak 10-16 cm 72 0,01 0,72 
Vezni vijak 100 cm 330 0,01 3,30 
Vezni vijak 125 cm 63 0,01 0,63 
Matica 996 0,02 19,92 
Regulacijska opara elementov 340 cm 29 0,59 17,11 
Regulacijska opara elementov 540 cm 48 0,78 37,44 
Dvižni kavelj z varovalom 112 0,03 3,36 
Konzola 90 65 0,22 14,30 
    
     993,96 EUR 
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OPAŽ STEN IN STEBROV V OSTALIH ETAŽAH 
 
Preglednica 41: Določitev skupnih stroškov dnevnega najema opaža Doka Framax Xlife, 
– opaž sten in stebrov v etažah 
 
Vrsta elementa Količina (kom) 
strošek najema 
za enoto/dan     
(EUR) 
skupni strošek 
najema/dan     
(EUR) 
Element 135x270 cm 46 2,35 108,10 
Element 90x270 cm 51 1,79 91,29 
Element 60x270 cm 25 1,52 38,00 
Element 55x270 cm 40 1,46 58,40 
Element 45x270 cm 12 1,30 15,60 
Element 30x270 cm 24 1,14 27,36 
Element 135x135 cm 4 1,37 5,48 
Element 90x135 cm 4 1,09 4,36 
Univerzalni element 90x270 cm 12 2,16 25,92 
Notranji kotni element 270 cm 44 1,68 73,92 
Zunanji kotni element 270 cm 10 0,46 4,60 
Element KS 270 cm 16 2,40 38,40 
Hitra spojka RU 380 0,09 34,20 
Diferenčna spojka 32 0,13 4,16 
Univerzalna spojka 300 0,13 39,00 
Spojni profil 150 cm 40 0,13 5,20 
Spojni profil 90 cm 122 0,09 10,98 
Kotni spojni profil 13 0,21 2,73 
Natezna spona 216 0,03 6,48 
Čelna vez 16 0,01 0,16 
Univerzalni vezni vijak 10-16 cm 64 0,01 0,64 
Vezni vijak 100 cm 189 0,01 1,89 
Vezni vijak 125 cm 55 0,01 0,55 
Matica 624 0,02 12,48 
Regulacijska opara elementov 340 cm 15 0,59 8,85 
Regulacijska opara elementov 540 cm 33 0,78 25,74 
Dvižni kavelj z varovalom 64 0,03 1,92 
Konzola 90 36 0,22 7,92 
    
    654,33 EUR 
 
 
Debeljak, S. 2007. Primerjalna analiza stroškov opažnih sistemov za objekt TP Brdo 81 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
Celoten strošek najema opažne opreme za sistem Doka Framax Xlife¸ 
 
 
Preglednica 42: Stroški celotnega najema opažne opreme Doka Framax Xlife 
 
Sistem Framax Xlife Najem opreme  ( št. dni ) 
Strošek 
najema/dan 
(EUR) 
Skupni strošek 
najema opreme 
(EUR) 
Opaž sten in stebrov v kleti 26 993,96  25.842,96  
Opaž sten in stebrov v ostalih etažah 85 654,33  55.618,05  
Potrošni material   120,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skupaj sistem Framax Xlife 81.581,01 EUR
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5.3.6 Primerjava stroškov najema opažne opreme za AB stene in stebre 
V spodaj navedenih vrednostih smo prikazali strošek najema opažne opreme, ki smo jo najeli 
pri slovenskem najemodajalcu. Stroškov prevoza opažne opreme nismo upoštevali.  
 
Za obravnavani objekt je primerjava stroškov najema opažne opreme za AB stene in stebre 
predstavljena v preglednici 43. 
 
Preglednica 43: Primerjava stroškov opažne opreme za AB stene in stebre 
 
Opažna tehnologija Doka 
Framax Xlife 81.581,01 EUR 
Opažna tehnologija Epic 
FARESIN 56.735,35 EUR 
 
 
Ugotovili smo, da je najem opažne tehnologije Doka Framax Xlife za 24.845,66 EUR oz. 
43,79% večji od najema opažne tehnologije Epic Faresin. Do razlike v ceni najema je prišlo 
predvsem zaradi dražjega najema elementov podjetja Doka. 
 
 
5.4 Izpisek iz gradbenih norm, ki smo jih uporabili za izračun stroška 
delovne sile 
Poleg stroškov najema opažnih sistemov moramo ugotoviti tudi, ali je od izbire opažnega 
sistema odvisna tudi poraba delovnega časa za postavljanje opaža. Zato moramo najprej 
ugotoviti, kakšni so pripadajoči normativi. 
Normativi so v gradbeništvu potrebni za izdelavo predkalkulacij, za izračunavanje delovnega 
učinka, za nadzorovanje porabe delovne sile, materiala in mehanizacije med gradnjo in za 
izdelavo polkalkulacij po končanem gradbenem procesu. V Sloveniji obstajajo univerzalne 
zbirke gradbenih normativov (Giposs GNG, 1984; Normativi za tesarska dela, 2006; 
Normativi za gradbena dela, 2006) ), izvajalci pa uporabljajo pri svojem delu poleg lastnih 
tudi normative, ki jih ponujajo posamezni dobavitelji opreme. 
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5.4.1 Opaževanje 
Ker podjetje Epic in Doka ne razpolagata z normativi stebre in nosilce, sem normative za 
stebre in nosilce izoblikoval s pomočjo standardnih gradbenih norm GIPOSS in internih norm 
gradbenega podjetja Grosuplje. Ker sta si sistema za opaževanje nosilcev in stebrov pri obeh 
proizvajalcih podobna, sem upošteval enake normative za oba proizvajalca. Proizvajalca 
ponujata vrednosti le za izdelavo opažev za stene in plošče. Tako sem potem upošteval za 
stene in plošče normative proizvajalca, za stebre in nosilce pa izoblikovane interne norme. 
Normative za opaževanje stopnic pa sem vzel iz gradbenih norm GIPOSS. 
 
• GNG - 4.311 
OPAŽ RAVNIH PRAVOKOTNIH STEBROV, PREKLAD, NOSILCEV IN             
OKVIRJEV 
 
 
Opravilo Vrsta delavca 
Poraba časa 
(h/m2) 
VKV 1,05 • izdelava opaža 
KV 0,52 
• razopaževanje 
in sortiranje KV 0,30 
• čiščenje opaža PK 0,20 
 
• GNG - 4.231 
OPAŽ ČELNIH NOSILCEV IN PLOŠČ STOPNIŠČNIH RAM 
 
 
Opravilo Vrsta delavca 
Poraba časa 
(h/m2) 
VKV 1,48 • izdelava opaža
KV 0,77 
KV 0,10 • razopaževanje 
in sortiranje PK 0,20 
• čiščenje opaža PK 0,22 
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• OPAŽ ARMIRANOBETONSKIH STEN 
 
Porabe časa za opaževanje m2 armiranobetonske stene z izbrano vrsto opaža ni mogoče vzeti 
kot fiksno vrednost, saj se ta vrednost spreminja glede na različne faktorje vpliva. Za 
določitev norme opaževanja AB sten z okvirnim opažem smo si pomagali s preglednico 
(preglednica 44), ki nam jo je posredoval proizvajalec opaža. V njih smo upoštevali različne 
kriterije, ki vplivajo na hitrost opaževanja. Posamezni faktorji vpliva so ocenjeni s točkami. 
Ko dobimo seštevek vseh točk, lahko odčitamo normativ opaževanja, izražen v h/m2.  
Preglednica 44: Določitev norm opaževanja betonskih sten z okvirnim opažem (Doka) 
 
KRITERIJI FAKTOR  VPLIVA OCENA POSAMEZNIH FAKTORJEV TOČKE
      točke   točke   točke   
Velikost prostora >50m2 2 25 - 50m2 6 <25m2 10 6 
Geometrija/zapletenost enostavno 2 srednje 6 težko 10 6 
Površina za opaževanje >1000m2 1 100-1000m2 3 <100m2 5 3 
Ponavljanje/takti/serije >10E 2 4 - 9E 10 <3E 15 10 
Konstrukcija 33% 
Potrebna betonska površina brez 2 srednje 6 visoko 10 10 
Opažni sistem  10% Opažni sistem - metoda velika površina 2 mešano 8 ročno 15 2 
Razpoložljiva kapaciteta žerjava zadostno 2 omejena 8 nezadostno 15 2 Oprema gradbišča 
17% Razmerje prostora in skladišča čezmerno 2 zadostno 6 ozko 10 2 
Vodstvo dobro 2 povprečje 6 neizkušen 10 2 
Kvaliteta osebja/vodstva dobro 2 srednje 6 slabo 10 2 Osebje na gradbišču  20% 
Moč osebja/oprema optimalna 2 normalna 6 nezadostno 10 2 
V pisarni dobro 2 srednje 6 brez 10 6 Priprava na delo - 
ukrepi  13% Spremljajoče krmiljenje  dobro 2 srednje 6 malo 10 2 
Okvirni pogoji  7% Vreme/letni časi/okolje ugodno 2 normalno 6 neugodno 10 2 
 
Končna vsota 57 
 
 
 
 
 
 
 
•  Pri višini prostora do 3 m ni dodatkov 
• Pri višini prostora od 3 do 4 m je dodatek 0,03 ure 
• Pri višini prostora od 4 do 6,5 m je dodatek 0,10 ure 
Dobljena vrednost porabe časa za opaževanje naše AB stene z okvirnim opažem je 0,46 h/ 
m2. Pri kletnih stenah  in stenah medetaž pa imamo dodatek zaradi višine nad 4 m in imamo 
normo 0,56 h/m2. Za izdelavo opažev potrebujemo kvalificirano delovno silo (KV). Tako 
predvideva proizvajalec opreme in izdajatelj normativov. 
št. točk čas (ure) št. točk čas (ure) št. točk čas (ure) št. točk čas (ure) 
30 - 35 0,40 - 0,41 60 - 65 0,47 - 0,49 90 - 95 0,63 - 0,67 120 - 125 0,93 - 0,99 
35 - 40 0,41 - 0,42 65 - 70 0,49 - 0,52 95 - 100 0,67 - 0,72 125 - 130  0,99 - 1,07 
40 - 45 0,42 - 0,43 70 - 75 0,52 - 0,54 100 - 105 0,72 - 0,76 130 - 135 1,07 - 1,14 
45 - 50 0,43 - 0,44 75 - 80 0,54 - 0,57 105 - 110 0,76 - 0,81 135 - 140 1,14 - 1,21 
50 - 55 0,44 - 0,46 80 - 85 0,57 - 0,60 110 - 115 0,81 - 0,87 140 - 145 1,21 - 1,30 
55 - 60 0,46 - 0,47 85 - 90 0,60 - 0,63 115 - 120 0,87 - 0,93 145 - 150 1,30 - 140 
Ocena 
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• OPAŽ ARMIRANOBETONSKIH PLOŠČ PO SISTEMU DOKAFLEX 1-2-4 
 
 
Preglednica 45: Določitev norm opaževanja AB plošč po sistemu Dokaflex 1-2-4 
 
 
KRITERIJI FAKTOR  VPLIVA OCENA POSAMEZNIH FAKTORJEV TOČKE
      točke   točke   točke   
Velikost prostora >50m2 2 25 - 50m2 6 <25m2 10 2 
Geometrija/zapletenost enostavno 2 srednje 6 težko 10 6 
Površina za opaževanje >1000m2 1 100-1000m2 3 <100m2 5 3 
Ponavljanje/takti/serije >10E 2 4 - 9E 10 <3E 15 10 
Konstrukcija 33% 
Potrebna betonska površina brez 2 srednje 6 visoko 10 10 
Opažni sistem  10% Opažni sistem - metoda velika površina 2 mešano 8 ročno 15 2 
Razpoložljiva kapaciteta žerjava zadostno 2 omejena 8 nezadostno 15 2 Oprema gradbišča 
17% Razmerje prostora in skladišča čezmerno 2 zadostno 6 ozko 10 2 
Vodstvo dobro 2 povprečje 6 neizkušen 10 2 
Kvaliteta osebja/vodstva dobro 2 srednje 6 slabo 10 2 Osebje na gradbišču  20% 
Moč osebja/oprema optimalna 2 normalna 6 nezadostno 10 6 
V pisarni dobro 2 srednje 6 brez 10 2 Priprava na delo - 
ukrepi  13% Spremljajoče krmiljenje  dobro 2 srednje 6 malo 10 2 
Okvirni pogoji  7% Vreme/letni časi/okolje ugodno 2 normalno 6 neugodno 10 2 
 
Končna vsota 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Pri višini prostora do 3 m ni dodatkov 
• Pri višini prostora od 3 do 4 m je dodatek 0,10 ure 
• Pri višini prostora od 4 do 6,5 m je dodatek 0,15 ure 
Podobno kot za opaževanje AB sten si tudi pri opaževanju AB plošč pomagamo s tabelo 
izdelovalca opažne opreme (preglednica 45). Tako smo s pomočjo tabele in ob upoštevanju 
različnih vplivov opaževanja AB plošče po sistemu Dokaflex 1-2-4 dobili normo 0,32 h/m2. 
Pri plošči v kleti in ploščah medetaž pa imamo dodatek zaradi višine nad 4 m in imamo 
normo 0,47 h/m2. Za izdelavo opažev potrebujemo kvalificirano delovno silo (KV). Tako 
predvideva proizvajalec opreme in izdajatelj normativov. 
 
št. točk čas (ure) št. točk čas (ure) št. točk čas (ure) št. točk čas (ure) 
50 - 55 0,30 - 0,32 75 - 80 0,40 - 0,43 100 -105 0,58 - 0,62 125 - 130 0,85 - 0,93 
55 - 60 0,32 - 0,33 80 - 85 0,43 - 0,46 105 - 110 0,62 - 0,67 130 - 135 0,93 - 1,00 
60 - 65 0,33 - 0,35 85 - 90 0,46 - 0,49 110 -115 0,67 - 0,73 135 - 140 1,00 - 1,07 
65 - 70 0,35 - 0,38 90 - 95 0,49 - 0,53 115 - 120 0,73 - 0,79 140 - 145 1,07 - 1,17 
70 - 75 0,38 - 0,40 95 - 100 0,53 - 0,58 120 - 125 0,79  - 0,85 145 - 150 1,17 - 1,25 
  Ocena 
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• OPAŽ ARMIRANOBETONSKIH PLOŠČ PO SISTEMU EPIC ECO SKY 
SPEED 
 
Prav tako kot pri predhodnih postavkah tudi tukaj ni mogoče porabe časa za m2 vzeti kot 
fiksno vrednost, ker so vrednosti od objekta do objekta različne. Odvisne so od razgibanosti 
tlorisa objekta (oblika, ponavljanje) in rešitve stropne konstrukcije (nosilci, preklade, skeletna 
konstrukcija). 
Proizvajalec opažne opreme podaja za izdelavo opaža normativ 5 min/ m2 = 0,0833 h/ m2, 
vendar je potrebno poudariti, da je ta vrednost dosežena v idealnih pogojih, brez nosilcev, 
preklad in brez transportov in prenosov. Ta normativ je bil dosežen z izredno uigrano ekipo 
njihovega podjetja ob opisanih idealnih pogojih, tako da ga v praksi ne moremo smatrati za 
realno dosegljivega.  
Tehnološka služba je za obravnavani objekt predpostavila normativ 0,80 h/ m2. Za tak 
normativ so se odločili zaradi komplicirane sestave AB plošče, saj ima nosilce v vzdolžni in 
prečni smeri na razdalji 7,40 m. Kakšni pa bodo dejanski doseženi časi, pa je v veliki meri 
odvisno od uigranosti delovne ekipe, kvalitete in moči vodstva, pa tudi od opreme gradbišča. 
5.4.2 Polaganje armature 
Na objektu imamo srednje komplicirano armaturo. To je armatura čez več polj za nosilce, 
preklade, plošče, stropove,  armatura kontinuiranih temeljev, nosilce in preklade nepravilnih 
oblik, bočnih sten, stebrov za daljnovode, mostove manjših razpetin, navadnih okvirjev in 
podobno. 
 
• GNG - 2.240 
STROJNO REZANJE IN KRIVLJENJE TER  ROČNO POLAGANJE IN 
VEZANJE ARMATURE IZ REBRASTEGA ŽELEZA 
 
1. Polaganje in vezanje srednje komplicirane armature fi 4 - 12 mm 
 
Vrsta delavca KV PK 
Poraba časa (h/ton) 21,0 21,0 
 
2. Polaganje in vezanje srednje komplicirane armature fi 14 mm in debelejše 
 
Vrsta delavca KV PK 
Poraba časa (h/ton) 10,5 10,5 
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5.4.3 Strojno vgrajevanje betona 
• GNG – 2.360 
STROJNO VGRAJEVANJE BETONA S TLAČENJEM S 
PERVIBRATORJEM NA ELEKTRIČNI POGON 
 
 
1. nearmiranih konstrukcij prereza nad 0,30 m3/ m2 ali m1    
 
 
Vrsta delavca KV PK 
Poraba časa (h/m3) 0,50 0,50 
 
 
2. armiranobetonskih konstrukcij prereza nad 0,30 m3/ m2 ali m1    
 
 
Vrsta delavca KV PK 
Poraba časa (h/m3) 0,55 0,55 
 
 
3. armiranobetonskih konstrukcij prereza nad 0,30 m3/ m2 ali m1 z gosto armaturo   
 
 
Vrsta delavca KV PK 
Poraba časa (h/m3) 0,70 0,70 
 
 
4. armiranobetonskih konstrukcij prereza od 0,12 do 0,30 m3/ m2 ali m1    
 
 
Vrsta delavca KV PK 
Poraba časa (h/m3) 1,00 1,00 
 
 
5. armiranobetonskih konstrukcij prereza od 0,12 do 0,20 m3/ m2 ali m1    
 
 
Vrsta delavca KV PK 
Poraba časa (h/m3) 1,20 1,20 
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5.5 Strošek delovne sile 
Strošek delovne sile smo izračunali tako, da smo najprej izračunali čas, potreben za opravilo 
posameznih dejavnosti, s pomočjo izraza 
 
čas (h) = količina* norma (h/enoto) 
 
Tako smo za vsak kvalifikacijski razred delavcev posebej izračunali skupno število 
opravljenih delovnih ur. Zmnožek dobljenega števila ur z bruto urnimi postavkami (glede na 
kvalifikacijo) je dal končni strošek delovne sile za posamezno tehnologijo. Cene za bruto urno 
postavko sem vzel iz cenika Obrtne zbornice Slovenije z januarja 2007, to je 15,20 EUR/h za 
visokokvalificiranega, 12,50 EUR/h za kvalificiranega in 10,80 EUR/h za polkvalificiranega 
delavca. 
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5.5.1 Opažna tehnologija podjetja Doka 
• OPAŽEVANJE 
Število delovnih ur, ki so potrebne za izvedbo 1. in 2. faze opaževanja, izračunam na podlagi 
znanih vrednosti za količine opaženih površin in normativnih časov. 
Preglednica 46: Število delovnih ur, potrebnih za izvedbo 1.faze opaževanja.  
 
  DELOVNA SILA 
VKV KV PK OPAŽEVANJE 
t(ur) t(ur) Norma
1. Faza 
Enota Količina Norma 
ur/ m2  
Norma
 ur/ m2  
Norma 
ur/ m2   
KLET                 
ab stene m2 604,07     0,56 338,28     
ab stebri m2 169,65 1,05 178,13 0,82 139,11 0,20 33,93 
ab nosilci m2 268,04 1,05 281,44 0,82 219,79 0,20 53,61 
ab stopnice m2 30,36 1,48 44,93 0,87 26,41 0,42 12,75 
ab plošča na koti -0,20 m2 1045,60     0,46 480,98     
PRITLIČJE                 
ab stene m2 390,95     0,46 179,84     
ab stebri m2 145,14 1,05 152,40 0,82 119,01 0,20 29,03 
ab nosilci m2 215,12 1,05 225,88 0,82 176,40 0,20 43,02 
ab stopnice m2 32,45 1,48 48,03 0,87 28,23 0,42 13,63 
ab plošča na koti +3,30 m2 840,67     0,32 269,01     
1. NADSTROPJE                 
ab stene m2 414,49     0,46 190,67     
ab stebri m2 134,50 1,05 141,23 0,82 110,29 0,20 26,90 
ab nosilci m2 215,12 1,05 225,88 0,82 176,40 0,20 43,02 
ab stopnice m2 32,45 1,48 48,03 0,87 28,23 0,42 13,63 
ab plošča na koti +6,70 m2 847,15     0,32 271,09     
2. NADSTROPJE                 
ab stene m2 390,95     0,46 179,84     
ab stebri m2 167,30 1,05 175,67 0,82 137,19 0,20 33,46 
ab nosilci m2 215,12 1,05 225,88 0,82 176,40 0,20 43,02 
ab stopnice m2 32,45 1,48 48,03 0,87 28,23 0,42 13,63 
ab plošča na koti +10,10 m2 840,67     0,32 269,01     
3. NADSTROPJE                 
ab stene m2 390,95     0,46 179,84     
ab stebri m2 167,30 1,05 175,67 0,82 137,19 0,20 33,46 
ab nosilci m2 215,12 1,05 225,88 0,82 176,40 0,20 43,02 
ab stopnice m2 32,45 1,48 48,03 0,87 28,23 0,42 13,63 
ab plošča na koti +13,50 m2 847,15     0,32 271,09     
4. NADSTROPJE                 
ab stene m2 414,49     0,46 190,67     
ab stebri m2 159,01 1,05 166,96 0,82 130,39 0,20 31,80 
ab nosilci m2 215,12 1,05 225,88 0,82 176,40 0,20 43,02 
ab stopnice m2 17,44 1,48 25,81 0,87 15,17 0,42 7,32 
ab plošča na koti +16,00 m2 840,67     0,32 269,01     
STROJNICA                 
ab stene m2 278,48     0,46 128,10     
ab plošča na koti +19,56 m2 73,07     0,32 23,38     
  2663,72  5270,27  531,90
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Preglednica 47: Število delovnih ur potrebnih za izvedbo 2.faze opaževanja, dobljenih s 
pomočjo normativov in izračunanih količin 
 
  DELOVNA SILA 
VKV KV PK OPAŽEVANJE 
Norma t(ur) Norma t(ur) Norma t(ur) 
2. Faza 
Enota Količina 
 ur/ m2   ur/ m2   ur/ m2  
KLET                 
ab stene m2 775,19     0,56 434,11     
ab stebri m2 113,1 1,05 118,76 0,82 92,74 0,2 22,62 
ab nosilci m2 207,49 1,05 217,86 0,82 170,14 0,2 41,50 
ab plošča na koti -0,20 m2 708,75     0,47 333,11     
1. MEDETAŽA                 
ab stene m2 90,64     0,56 50,76     
ab stebri m2 52,08 1,05 54,68 0,82 42,71 0,2 10,42 
ab nosilci m2 102,19 1,05 107,30 0,82 83,80 0,2 20,44 
ab plošča na koti +5,00 m2 243,78     0,47 114,58     
2. MEDETAŽA                 
ab stene m2 90,64     0,56 50,76     
ab stebri m2 50,96 1,05 53,51 0,82 41,79 0,2 10,19 
ab nosilci m2 102,19 1,05 107,30 0,82 83,80 0,2 20,44 
ab plošča na koti +10,10 m2 243,78     0,47 114,58     
3. MEDETAŽA                 
ab stene m2 90,64     0,56 50,76     
ab stebri m2 50,96 1,05 53,51 0,82 41,79 0,2 10,19 
ab nosilci m2 102,19 1,05 107,30 0,82 83,80 0,2 20,44 
ab plošča na koti +15,20 m2 243,78     0,47 114,58     
STROJNICA                 
ab parapeti m2 466,48     0,46 214,58     
 820,22  2118,36  156,23 
 
 
Preglednica 48: Skupno število delovnih ur za opaževanje s sistemom Doka 
 
 
 
 
 
 
 
PORABA DELOVNIH UR OPAŽEVANJE S SISTEMOM 
DOKA VKV KV PK 
1. Faza 2663,72 5270,27 531,90 
2. Faza 820,22 2118,36 156,23 
SKUPNO ŠT. DELOVNIH UR 3.483,94 7.388,63 688,13 
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• POLAGANJE IN VEZANJE ARMATURE 
 
Preglednica 49: Število delovnih ur potrebnih za polaganje armature 1.faze, dobljenih s 
pomočjo normativov in izračunanih količin 
 
  DELOVNA SILA 
VKV KV PK POLAGANJE 
ARMATURE Norma t(ur) Norma t(ur) Norma t(ur) 
1. Faza 
Enota Količina
 ur/ m2   ur/ m2   ur/ m2   
KLET                 
ab stene t 12,73   21,00 267,33 21,00 267,33 
ab stebri t 4,94   10,50 51,87 10,50 51,87 
ab nosilci t 8,85   10,50 92,93 10,50 92,93 
ab stopnice t 0,82   21,00 17,22 21,00 17,22 
ab plošča na koti -0,20 t 33,95   10,50 356,47 10,50 356,47 
PRITLIČJE            
ab stene t 5,02   21,00 105,42 21,00 105,42 
ab stebri t 5,68   10,50 59,64 10,50 59,64 
ab nosilci t 5,72   10,50 60,06 10,50 60,06 
ab stopnice t 1,03   21,00 21,63 21,00 21,63 
ab plošča na koti +3,30 t 24,57   10,50 257,99 10,50 257,99 
1. NADSTROPJE            
ab stene t 3,94   21,00 82,78 21,00 82,78 
ab stebri t 5,68   10,50 59,64 10,50 59,64 
ab nosilci t 5,72   10,50 60,06 10,50 60,06 
ab stopnice t 1,03   21,00 21,63 21,00 21,63 
ab plošča na koti +6,70 t 24,31   10,50 255,25 10,50 255,25 
2. NADSTROPJE            
ab stene t 5,02   21,00 105,42 21,00 105,42 
ab stebri t 5,68   10,50 59,64 10,50 59,64 
ab nosilci t 5,72   10,50 60,06 10,50 60,06 
ab stopnice t 1,03   21,00 21,63 21,00 21,63 
ab plošča na koti +10,10 t 24,57   10,50 257,99 10,50 257,99 
3. NADSTROPJE            
ab stene t 5,02   21,00 105,42 21,00 105,42 
ab stebri t 5,68   10,50 59,64 10,50 59,64 
ab nosilci t 5,72   10,50 60,06 10,50 60,06 
ab stopnice t 1,03   21,00 21,63 21,00 21,63 
ab plošča na koti +13,50 t 24,31   10,50 255,25 10,50 255,25 
4. NADSTROPJE               
ab stene t 5,02   21,00 105,42 21,00 105,42 
ab stebri t 5,68   10,50 59,64 10,50 59,64 
ab nosilci t 5,72   10,50 60,06 10,50 60,06 
ab stopnice t 0,56   21,00 11,76 21,00 11,76 
ab plošča na koti +16,00 t 24,37   10,50 255,88 10,50 255,88 
STROJNICA            
ab stene t 2,89   21,00 60,69 21,00 60,69 
ab plošča na koti +19,56 t 1,74   10,50 18,27 10,50 18,27 
  3348,38  3348,38
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Preglednica 50: Število delovnih ur potrebnih za polaganje armature 2.faze, dobljenih s 
pomočjo normativov in izračunanih količin 
 
  DELOVNA SILA 
VKV KV PK POLAGANJE 
ARMATURE Norma t(ur) Norma t(ur) Norma t(ur) 
2. Faza 
Enota Količina
  ur/ m2   ur/ m2     ur/ m2    
KLET                 
ab stene t 16,33     21,00 342,93 21,00 342,93 
ab stebri t 3,29     10,50 34,55 10,50 34,55 
ab nosilci t 6,95     10,50 72,98 10,50 72,98 
ab plošča na koti -0,20 t 23,01     10,50 241,61 10,50 241,61 
1. MEDETAŽA                 
ab stene t 1,16     21,00 24,36 21,00 24,36 
ab stebri t 0,93     10,50 9,77 10,50 9,77 
ab nosilci t 2,78     10,50 29,19 10,50 29,19 
ab plošča na koti +5,00 t 6,19     10,50 65,00 10,50 65,00 
2. MEDETAŽA                 
ab stene t 1,16     21,00 24,36 21,00 24,36 
ab stebri t 0,93     10,50 9,77 10,50 9,77 
ab nosilci t 2,78     10,50 29,19 10,50 29,19 
ab plošča na koti +10,10 t 6,19     10,50 65,00 10,50 65,00 
3. MEDETAŽA                 
ab stene t 1,16     21,00 24,36 21,00 24,36 
ab stebri t 0,93     10,50 9,77 10,50 9,77 
ab nosilci t 2,78     10,50 29,19 10,50 29,19 
ab plošča na koti +15,20 t 6,64     10,50 69,72 10,50 69,72 
STREHA                 
ab parapeti t 4,84     21,00 101,64 21,00 101,64 
   1183,35  1183,35
   
 
Preglednica 51: Skupno število delovnih ur za polaganje armature 
 
 
 
 
 
 
PORABA DELOVNIH UR 
POLAGANJE ARMATURE 
VKV KV PK 
1. Faza  3348,38 3348,38 
2. Faza  1183,35 1183,35 
SKUPNO ŠT. DELOVNIH UR  4.531,73 4.531,73 
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• STROJNO VGRAJEVANJE BETONA 
 
Preglednica 52: Število delovnih ur potrebnih za strojno vgrajevanje betona 1.faze, 
dobljenih s pomočjo normativov in izračunanih količin 
 
  DELOVNA SILA 
VKV KV PK VGRAJEVANJE 
BETONA Norma t(ur) Norma t(ur) Norma t(ur) 
1. Faza 
Enota Količina 
ur/ m2   ur/ m2   ur/ m2    
KLET                 
ab stene m3 155,41   1,00 155,41 1,00 155,41 
ab stebri m3 30,55   0,70 21,39 0,70 21,39 
ab nosilci m3 54,73   0,70 38,31 0,70 38,31 
ab stopnice m3 6,05   1,20 7,26 1,20 7,26 
ab plošča na koti -0,20 m3 295,80   1,00 295,80 1,00 295,80 
PRITLIČJE             
ab stene m3 61,35   1,00 61,35 1,00 61,35 
ab stebri m3 35,13   0,70 24,59 0,70 24,59 
ab nosilci m3 35,52   0,70 24,86 0,70 24,86 
ab stopnice m3 7,60   1,20 9,12 1,20 9,12 
ab plošča na koti +3,30 m3 214,07   1,00 214,07 1,00 214,07 
1. NADSTROPJE             
ab stene m3 48,08   1,00 48,08 1,00 48,08 
ab stebri m3 35,13   0,70 24,59 0,70 24,59 
ab nosilci m3 35,52   0,70 24,86 0,70 24,86 
ab stopnice m3 7,60   1,20 9,12 1,20 9,12 
ab plošča na koti +6,70 m3 211,81   1,00 211,81 1,00 211,81 
2. NADSTROPJE             
ab stene m3 61,35   1,00 61,35 1,00 61,35 
ab stebri m3 35,13   0,70 24,59 0,70 24,59 
ab nosilci m3 35,52   0,70 24,86 0,70 24,86 
ab stopnice m3 7,60   1,20 9,12 1,20 9,12 
ab plošča na koti +10,10 m3 214,07   1,00 214,07 1,00 214,07 
3. NADSTROPJE             
ab stene m3 61,35   1,00 61,35 1,00 61,35 
ab stebri m3 35,13   0,70 24,59 0,70 24,59 
ab nosilci m3 35,52   0,70 24,86 0,70 24,86 
ab stopnice m3 7,60   1,20 9,12 1,20 9,12 
ab plošča na koti +13,50 m3 211,81   1,00 211,81 1,00 211,81 
4. NADSTROPJE              
ab stene m3 61,35   1,00 61,35 1,00 61,35 
ab stebri m3 35,13   0,70 24,59 0,70 24,59 
ab nosilci m3 35,52   0,70 24,86 0,70 24,86 
ab stopnice m3 4,12   1,20 4,94 1,20 4,94 
ab plošča na koti +16,00 m3 212,34   1,00 212,34 1,00 212,34 
STROJNICA             
ab stene m3 35,32   1,00 35,32 1,00 35,32 
ab plošča na koti +19,56 m3 15,61   1,00 15,61 1,00 15,61 
  2215,38  2215,38 
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Preglednica 53: Število delovnih ur potrebnih za strojno vgrajevanje betona 2.faze, 
dobljenih s pomočjo normativov in izračunanih količin 
 
  DELOVNA SILA 
VKV KV PK VGRAJEVANJE 
BETONA t(ur) t(ur) t(ur) 
2. Faza 
Enota Količina Norma
ur/ m2  
Norma
ur/ m2  
Norma 
ur/ m2  
KLET                 
ab stene m3 199,40     1,00 199,40 1,00 199,40 
ab stebri m3 20,36     0,70 14,25 0,70 14,25 
ab nosilci m3 43,00     0,70 30,10 0,70 30,10 
ab plošča na koti -0,20 m3 200,51     1,00 200,51 1,00 200,51 
1. MEDETAŽA              
ab stene m3 14,22     1,00 14,22 1,00 14,22 
ab stebri m3 5,78     0,70 4,05 0,70 4,05 
ab nosilci m3 17,18     0,70 12,03 0,70 12,03 
ab plošča na koti +5,00 m3 53,94     1,00 53,94 1,00 53,94 
2. MEDETAŽA              
ab stene m3 14,22     1,00 14,22 1,00 14,22 
ab stebri m3 5,78     0,70 4,05 0,70 4,05 
ab nosilci m3 17,18     0,70 12,03 0,70 12,03 
ab plošča na koti +10,10 m3 53,94     1,00 53,94 1,00 53,94 
3. MEDETAŽA              
ab stene m3 14,22     1,00 14,22 1,00 14,22 
ab stebri m3 5,78     0,70 4,05 0,70 4,05 
ab nosilci m3 17,18     0,70 12,03 0,70 12,03 
ab plošča na koti +15,20 m3 57,89     1,00 57,89 1,00 57,89 
STREHA              
ab parapeti m3 59,16     1,00 59,16 1,00 59,16 
   760,07  760,07 
   
 
Preglednica 54: Skupno število delovnih ur za strojno vgrajevanje betona 
 
 
 
 
 
 
DELOVNA SILA 
VGRAJEVANJE BETONA 
VKV KV PK 
1. Faza  2215,38 2215,38 
2. Faza  760,07 760,07 
SKUPNO ŠT. DELOVNIH UR  2.975,45 2.975,45 
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Preglednica 55: Vsi stroški delovne sile pri opažni tehnologiji podjetja DOKA (SISTEM 
Dokaflex 1-2-4 IN Framax Xlife) 
 
DELOVNA SILA 
OPAŽEVANJE 
VKV KV PK 
Število ur 3483,94 7388,63 688,13 
Strošek na uro 15,20 EUR 12,50 EUR 10,80 EUR 
Skupaj strošek 52.955,89 EUR 92.357,88 EUR 7.431,80 EUR 
 
DELOVNA SILA POLAGANJE 
ARMATURE VKV KV PK 
Število ur  0 4531,73 4531,73 
Strošek na uro 15,20 EUR 12,50 EUR 10,80 EUR 
Skupaj strošek 0,00 EUR 56.646,63 EUR 48.942,68 EUR 
 
DELOVNA SILA VGRAJEVANJE 
BETONA VKV KV PK 
Število ur 0 2975,45 2975,45 
Strošek na uro 15,20 EUR 12,50 EUR 10,80 EUR 
Skupaj strošek 0,00 EUR 37.193,13 EUR 32.134,86 EUR 
 
Skupni strošek   327.662,86 EUR 
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5.5.2 Opažna tehnologija podjetja Epic 
• OPAŽEVANJE 
 
Preglednica 56: Število delovnih ur potrebnih za izvedbo 1.faze opaževanja, dobljenih s 
pomočjo normativov in izračunanih količin 
 
  DELOVNA SILA 
VKV KV PK OPAŽEVANJE 
t(ur) t(ur) t(ur) 
1. Faza 
Enota Količina Norma
ur/ m2  
Norma
ur/ m2  
Norma 
ur/ m2   
KLET                 
ab stene m2 604,07     0,56 338,28     
ab stebri m2 169,65 1,05 178,13 0,82 139,11 0,20 33,93 
ab nosilci m2 268,04 1,05 281,44 0,82 219,79 0,20 53,61 
ab stopnice m2 30,36 1,48 44,93 0,87 26,41 0,42 12,75 
ab plošča na koti -0,20 m2 1045,60     0,80 836,48     
PRITLIČJE                
ab stene m2 390,95     0,46 179,84     
ab stebri m2 145,14 1,05 152,40 0,82 119,01 0,20 29,03 
ab nosilci m2 215,12 1,05 225,88 0,82 176,40 0,20 43,02 
ab stopnice m2 32,45 1,48 48,03 0,87 28,23 0,42 13,63 
ab plošča na koti +3,30 m2 840,67     0,80 672,54     
1. NADSTROPJE                
ab stene m2 414,49     0,46 190,67     
ab stebri m2 134,50 1,05 141,23 0,82 110,29 0,20 26,90 
ab nosilci m2 215,12 1,05 225,88 0,82 176,40 0,20 43,02 
ab stopnice m2 32,45 1,48 48,03 0,87 28,23 0,42 13,63 
ab plošča na koti +6,70 m2 847,15     0,80 677,72     
2. NADSTROPJE                
ab stene m2 390,95     0,46 179,84     
ab stebri m2 167,30 1,05 175,67 0,82 137,19 0,20 33,46 
ab nosilci m2 215,12 1,05 225,88 0,82 176,40 0,20 43,02 
ab stopnice m2 32,45 1,48 48,03 0,87 28,23 0,42 13,63 
ab plošča na koti +10,10 m2 840,67     0,80 672,54     
3. NADSTROPJE                
ab stene m2 390,95     0,46 179,84     
ab stebri m2 167,30 1,05 175,67 0,82 137,19 0,20 33,46 
ab nosilci m2 215,12 1,05 225,88 0,82 176,40 0,20 43,02 
ab stopnice m2 32,45 1,48 48,03 0,87 28,23 0,42 13,63 
ab plošča na koti +13,50 m2 847,15     0,80 677,72     
4. NADSTROPJE                 
ab stene m2 414,49     0,46 190,67     
ab stebri m2 159,01 1,05 166,96 0,82 130,39 0,20 31,80 
ab nosilci m2 215,12 1,05 225,88 0,82 176,40 0,20 43,02 
ab stopnice m2 17,44 1,48 25,81 0,87 15,17 0,42 7,32 
ab plošča na koti +16,00 m2 840,67     0,80 672,54     
STROJNICA                
ab stene m2 278,48     0,46 128,10     
ab plošča na koti +19,56 m2 73,07     0,80 58,46     
2663,72  7684,68  531,90
   
Debeljak, S. 2007. Primerjalna analiza stroškov opažnih sistemov za objekt TP Brdo 97 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
Preglednica 57: Število delovnih ur potrebnih za izvedbo 2.faze opaževanja, dobljenih s 
pomočjo normativov in izračunanih količin 
 
  DELOVNA SILA 
VKV KV PK OPAŽEVANJE 
t(ur) t(ur) t(ur) 
2. Faza 
Enota  Količina Norma
ur/ m2  
Norma
ur/ m2  
Norma 
ur/ m2   
KLET                 
ab stene m2 775,19     0,56 434,11    
ab stebri m2 113,10 1,05 118,76 0,82 92,74 0,2 22,62 
ab nosilci m2 207,49 1,05 217,86 0,82 170,14 0,2 41,50 
ab plošča na koti -0,20 m2 708,75     0,80 567,00    
1. MEDETAŽA              
ab stene m2 90,64     0,56 50,76    
ab stebri m2 52,08 1,05 54,68 0,82 42,71 0,2 10,42 
ab nosilci m2 102,19 1,05 107,30 0,82 83,80 0,2 20,44 
ab plošča na koti +5,00 m2 243,78     0,80 195,02    
2. MEDETAŽA              
ab stene m2 90,64     0,56 50,76    
ab stebri m2 50,96 1,05 53,51 0,82 41,79 0,2 10,19 
ab nosilci m2 102,19 1,05 107,30 0,82 83,80 0,2 20,44 
ab plošča na koti +10,10 m2 243,78     0,80 195,02    
3. MEDETAŽA              
ab stene m2 90,64     0,56 50,76    
ab stebri m2 50,96 1,05 53,51 0,82 41,79 0,2 10,19 
ab nosilci m2 102,19 1,05 107,30 0,82 83,80 0,2 20,44 
ab plošča na koti +15,20 m2 243,78     0,80 195,02    
STREHA              
ab parapeti m2 466,48     0,46 214,58    
820,22  2593,59  156,23 
   
 
Preglednica 58. Skupno število delovnih ur za opaževanje s sistemom Epic 
 
 
 
 
 
 
DELOVNA SILA OPAŽEVANJE S SISTEMOM 
EPIC VKV KV PK 
1. Faza 2663,72 7684,68 531,90 
2. Faza 820,22 2593,59 156,23 
SKUPNO ŠT. DELOVNIH UR 3.483,94 10.278,27 688,13 
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• POLAGANJE IN VEZANJE ARMATURE 
 
Stroški delovne sile so enaki kot pri tehnologiji podjetja Doka (.preglednica 51) . 
 
• STROJNO VGRAJEVANJE BETONA 
 
Stroški delovne sile so enaki kot pri tehnologiji podjetja Doka (preglednica 54).  
 
Preglednica 59: Vsi stroški delovne sile pri opažni tehnologiji podjetja EPIC (SISTEM 
Epic ECO Sky Speed IN SISTEM Faresin) 
 
DELOVNA SILA 
OPAŽEVANJE 
VKV KV PK 
Število ur 3483,94 10278,27 688,13 
Strošek na uro 15,20 EUR 12,50 EUR 10,80 EUR 
Skupaj strošek 52.955,89 EUR 128.478,38 EUR 7.431,80 EUR 
 
 
 
DELOVNA SILA POLAGANJE 
ARMATURE VKV KV PK 
Število ur 0  4531,73 4531,73 
Strošek na uro 15,20 EUR 12,50 EUR 10,80 EUR 
Skupaj strošek 0,00 EUR 56.646,63 EUR 48.942,68 EUR 
 
 
 
DELOVNA SILA VGRAJEVANJE 
BETONA VKV KV PK 
Število ur 0 2975,45 2975,45 
Strošek na uro 15,20 EUR 12,50 EUR 10,80 EUR 
Skupaj strošek 0,00 EUR 37.193,13 EUR 32.134,86 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skupni strošek  363.783,36 EUR 
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5.5.3 Primerjava stroškov delovne sile pri izbranih sistemih opaževanja 
V preglednici 60 sem zajel strošek delovne sile, ki je  potreben za opaževanje, razopaževanje, 
čiščenje opažev, polaganje in vezanje armature in strojno vgrajevanje betona. Upoštevali sem 
naslednje kvalifikacije delavcev: VKV, KV, PK in temu ustrezne bruto urne postavke iz 
cenika Obrtne zbornice Slovenije (Januar 2007). 
 
 
Preglednica 60: Primerjava skupnih stroškov delovne sile pri različnih opažnih sistemih 
 
 
Opažna tehnologija Skupni strošek dela (EUR) 
Doka (sistem Dokaflex 1-2-4 in      Framax 
Xlife) 327.662,86 
Epic (sistem EPIC ECO Sky Speed in 
Faresin) 363.783,36 
 
Ugotovil sem, da so stroški delovne sile manjši pri tehnologijah podjetja Doka. Razlika med 
izbranimi tehnologijami ni majhna in znaša 36.120,50 EUR. Površina opaževanje je bila sicer 
enaka pri obeh tehnologijah; medtem ko je bila hitrost opaževanja različna.  Norma 
opaževanja pri opažih Dokaflex 1-2-4 je bila 0,32 h/m2 do višine opaža 3 m, nad 4 m pa 
dodatek še 0,15 h/m2 . Norma opaževanja pri opažih Epic ECO Sky Speed pa je po mnenju 
tehnologov za naš objekt 0,80 h/m2. K tako visoki oceni normativa tehnologov izvajalskega 
podjetja je veliko pripomoglo, da je ta tehnologija nova, da še ni bila uporabljena na tako 
velikih objektih in da je izvajalci še ne poznajo. Razlika v normativih za opaževanje plošč 
med Epicom in Doko pomeni, da potrebujemo za opaževanje enake površine pri opažih Epic 
ECO Sky Speed 1,7-krat več delovnih ur kot pri opaževanjun z Dokaflex 1-2-4. Ta razlika se 
odraža v višjem strošku delovne sile. 
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5.6 Strošek materiala 
Strošek materiala je sestavljen iz stroška betona ter stroška armature. Izračunal sem ga tako, 
da sem najprej določil potrebne količine po posameznih skupinah in te vrednosti pomnožil s 
ceno materiala za posamezno enoto. 
 
• STROŠEK BETONA 
 
V strošek betona je vključeno: nabavna cena betona, stroški prevoza in stroški črpanja. 
Preglednica 61: Stroški dobavljenega betona 
 
KONSTRUKCIJSKI 
ELEMENT Oznaka 
Količina 
[m3] 
Cena/enoto 
[EUR/m3] 
Skupni strošek 
(EUR) 
Beton sten C25/30 785,43 66,02 51.854,09 
Beton stebrov C25/30 243,9 66,02 16.102,28 
Beton nosilcev C30/37 326,87 81,08 26.502,62 
Beton stopnic C30/37 40,57 81,08 3.289,42 
Beton plošč C30/37 1741,79 81,08 141.224,33 
 
 
 
• STROŠEK ARMATURE 
 
V strošek armature je vključeno: nabavna cena armature, stroški krivljenja in stroški 
prevoza. 
Preglednica 62: Stroški dobavljene armature 
 
ARMATURA 
ELEMENTA 
Debelina 
[mm] 
Količina 
[ton] 
Cena/enoto 
[EUR/ton]
Skupni strošek 
(EUR) 
Armatura sten do fi 12 64,29 611,90 39.339,05  
Armatura stebrov nad fi 12 39,42 603,00 23.770,26  
Armatura nosilcev nad fi 12 52,74 603,00 31.802,22  
Armatura stopnic do fi 12 5,50 611,90 3.365,45  
Armatura plošč nad fi 12 199,85 603,00 120.509,55  
 
 
Skupni strošek betonov 238.972,74 EUR 
Skupni strošek armature 218.786,53 EUR 
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5.7 Primerjava celotnih stroškov pri obeh sistemih opaževanja 
 
Preglednica 63: Primerjava celotnih stroškov pri obeh sistemih opaževanja 
 
TEHNOLOGIJA 
Opažna tehnologija 
podjetja Epic (sistem 
EPIC ECO Sky Speed 
in Faresin) 
Opažna tehnologija 
podjetja Doka (sistem 
Dokaflex 1-2-4 in      
Framax Xlife) 
Najem stropnega 
opaža 62.989,30 EUR 97.495,31 EUR 
Najem stenskega 
opaža 56.735,35 EUR 81.581,01 EUR 
Delovna sila 363.783,36 EUR 327.662,86 EUR 
Material 457.759,27 EUR 457.759,27 EUR 
SKUPAJ STROŠEK 941.267,28 EUR 964.498,45 EUR 
 
 
Razlika celotnih stroškov najema opažne opreme, stroškov delovne sile in stroškov materiala 
znaša 34.506,01 EUR v korist tehnologije podjetja Epic. Strošek najema stropnega in 
stenskega opaža je pri podjetju Epic manjši kot pri podjetju Doka. Strošek delovne sile pa je 
cenejši pri opažih podjetja Doka, ker je hitrost opaževanja pri tehnologiji Dokaflex 1-2-4 
večja kot pri tehnologiji Epic ECO Sky Speed. V zgornji primerjavi niso upoštevani stroški 
prevoza opažne opreme. Le ti postanejo pomemben stroškovni dejavnik izbire tehnologije v 
primeru, ko je gradbišče zelo oddaljeno od sedeža podjetja, ki nudi najem opažne opreme.   
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5.8 Prikaz razčlenjenih gradbenih del in prikaz stroškov po odstotkih 
Preglednica 64: Členitev stroškov gradbenih del 
 
VRSTA STROŠKA  KALKULIRANA CENA DEJANSKA    CENA
CELOTNI 
STROŠEK   [%] 
Dobava in vgrajevanje 
armiranega betona 
[STEBRI] 
19.851,02 EUR 17.407,14 € 1,57 
Dobava in vgrajevanje 
armiranega betona 
[NOSILCI] 
26.603,95 EUR 27.293,65 EUR 2,47 
Dobava in vgrajevanje 
armiranega betona  
[STENE] 
69.369,18 EUR 63.580,56 EUR 5,75 
Dobava in vgrajevanje 
armiranega betona 
[PLOŠČE] 
153.834,89 EUR 155.890,21 EUR 14,09 
Dobava in vgrajevanje 
armiranega betona 
[STOPNICE] 
3.822,91 EUR 3.330,80 EUR 0,30 
Dobava in polaganje 
armature do ø 12 mm 58.807,15 EUR 56.243,76 EUR 5,08 
Dobava in polaganje 
armature nad ø 12 mm 225.341,20 EUR 221.051,57 EUR 19,97 
Dobava, montaža in 
demontaža opaža 
[STOPNICE] 
6.164,50 EUR 6.155,62 EUR 0,56 
Dobava, montaža in 
demontaža opaža    
[STENE] 
50.972,47 EUR 44.639,40 EUR 4,03 
Dobava, montaža in 
demontaža opaža 
[NOSILCI] 
46.739,73 EUR 45.142,11 EUR 4,08 
Dobava, montaža in 
demontaža opaža 
[PLOŠČE] 
116.463,45 EUR 105.826,59 EUR 9,56 
Dobava, montaža in 
demontaža opaža  
[STEBRI] 
26.692,60 EUR 17.799,10 EUR 1,61 
ZIDARSKA DELA 53.682,95 EUR 4,85 
TEMELJI 142.595,54 EUR 12,89 
TLAKI 146.036,58 EUR 13,20 
    
SKUPNA VREDNOST GRADBENIH DEL: 1.106.675,56 EUR   
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V preglednici 64 sem primerjal kalkulativne in dejanske cene gradbenih del po posameznih 
postavkah. Za kalkulativno ceno sem vzel ceno, ki so jo izračunali za predkalkulacijo v 
podjetju GPG d.d. Dejansko ceno pa sem izračunal sam, v njej pa sem upošteval dejanske 
stroške uporabljenega materiala in dejanske prenose.  
Do razlike med kalkulativno in dejansko ceno za določene postavke prihaja predvsem zaradi 
razlike v nabavni ceni materiala zaradi popustov ali pa zaradi spremembe kakovosti betona in 
zaradi sprememb prenosov materiala. Do spremembe pri dobavi in vgradnji betona za stebre 
prihaja zaradi popustov na velike količine betona za gradbišče TP Brdo.Pri betonu za plošče 
in nosilce je dejanska cena višja zaradi spremembe marke betona iz C25/30 na C30/37 kljub 
popustom na količino in prenosom z betonsko črpalko. Pri stenah in stopnicah je dejanska 
cena manjša od kalkulativne zaradi popustov na količino in zaradi delne spremembe 
prenosov. 
Dobava in polaganje armature je cenejše zaradi popustov za velike količine vgrajene 
armature. 
Pri dobavi, montaži in demontaži opažev pa nastajajo razlike zaradi drugačne tehnologije 
opaževanja, kot je bila predvidena v kalkulativni ceni. Pri ploščah in nosilcih je bilo 
predvideno opaženje z alu kasetnimi opaži Noe, dejansko pa smo uporabili plastiko, ki je 
cenejša.  
Pri stenah so predvideli alu opažni sistem Noe, mi pa smo uporabili jekleni sistem Faresin, ki 
je hitrejši za opaževanje, njegov najem pa je cenejši.  
Za stebre smo uporabili sistem Faresin z dodatno opremo za opaženje stebrov, predviden pa je 
bil klasični opaž z letvami in veznimi kravatami, ki je dražji in veliko bolj zamuden.  
Stopnice pa smo opažili po klasični metodi, zato tudi ni razlike med kalkulativno in dejansko 
ceno. 
Iz preglednice 64 je razvidno, da največji dejanski strošek gradbenih del predstavlajo: 
• Dobava in polaganje armature nad fi 12 mm (19,97 % gradbenih del) 
• Dobava in vgrajevanje betona v plošče (14,09 % gradbenih del) 
• Izdelava armiranobetonskih tlakov (13,20 % gradbenih del) 
• Izdelava celotnih temeljev objekta (12,89 % gradbenih del) 
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6 ZAKLJUČEK 
 
V diplomski nalogi sem analiziral stroške gradbenih del pri gradnji poslovnega objekta, pri 
čimer  sem se posebej posvetil stroškovni analizi različnih opažnih sistemov.  
 
Na slovenskem trgu je veliko proizvajalcev, ki nudijo najem ali nakup opažne opreme, kot so 
npr. Doka, Epic, Noe, Lip Bled itd. Sodobni opažni sistemi so tehnološko izredno 
izpopolnjeni, kar omogoča natančno, hitro, kvalitetno in predvsem varno opaževanje.  
 
Predstavil sem lastnosti opažev, sestavo opažnega  elementa ter vrste opažnih sistemov. Za 
izbrani dve vrsti tehnologije opaževanja sem določil skupni strošek najema opažne opreme, 
strošek delovne sile in strošek porabljenega materiala. Obravnaval sem dve tehnologiji za 
stropni opaž in dve tehnologiji za stenski opaž, ki ju ponujata podjetji Epic in Doka. Pri tem 
sem od obeh proizvajalcev upošteval njihovo tehnologijo stropnega in stenskega opaža. 
 
Stropni opažni sistem podjetja Doka, Dokaflex 1-2-4, je sestavljen iz zgornjih sekundarnih in 
spodnjih primarnih nosilcev. Nosilno ogrodje lesenih nosilcev podpirajo kovinski podporniki. 
Prečno na sekundarne nosilce pa položimo še opažne plošče. 
 
Stropni opažni sistem podjetja Epic s komercialnim imenom Epic ECO Sky Speed je narejen 
iz armirane plastike. Opaž je sestavljen iz plastičnih nosilcev, ki so podprti s kovinskimi 
podporniki, prečno na nosilce pa položimo se plastične kasetne elemente. Sistem je na tržišču 
popolnoma nov in se še vedno razvija in izpopolnjuje.  
 
Stenska opažna sistema podjetja Epic (Faresin) in podjetja Doka (Framax Xlife. Sistem) sta si 
po sestavnih delih zelo podobna. Sestavljena sta iz elementov s kovinskim okvirjem, na 
katerega je pritrjena opažna plošča. K sistemu pripada še velika paleta veznega in dodatnega 
materiala, potrebnega za varno in kakovostno izdelavo stenskega opaža. 
 
S pomočjo gradbenih normativov (GNG gradbene norme, GIPOSS), tabel proizvajalcev 
opažne opreme za normative dela in cenikom najema opažev sem za objekt TP Brdo za 
izbrane tehnologije opaževanja izračunal stroške najema opreme, stroške delovne sile in 
stroške vgrajenega materiala. Stroški najema opažne opreme zajemajo najem opreme pri 
Debeljak, S. 2007. Primerjalna analiza stroškov opažnih sistemov za objekt TP Brdo 105 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
slovenskem najemodajalcu. Stroške delovne sile predstavljajo stroški plačila delovnih ur 
tesarjev, železokrivcev, zidarjev in drugih delavcev, potrebnih za izdelavo konstrukcijskih 
elementov. 
 
Rezultati za stropno opažno opremo kažejo, da je najem sistema Epic ECO Sky Speed za 
34.506,01 EUR    (35 %) cenejši od najema sistema Dokaflex 1-2-4. Pri najemu stenske 
opažne opreme je sistem Epic Faresin za 24.845,66 EUR (30 %) cenejši od najema sistema 
Framax Xlife. Nasprotno pa je strošek opravljenih delovnih ur pri sistemu Dokaflex 1-2-4 za 
36.120,50 EUR (10 %) nižji od stroška opravljenih ur sistema Epic ECO Sky Speed. Strošek 
vgrajenega materiala pa je pri obeh sistemih enak. Celoten strošek najema opreme, 
opravljenih delovnih ur in vgrajenega materiala pa pokaže, da je uporaba sistemov podjetja 
Epic kljub višjim stroškom delovne sile še vedno za 23.231,17 EUR (2,4 %) cenejši od 
sistemov podjetja Doka. Stroški prevoza pa bi po naši oceni bili za obravnavani objekt 
približno enaki za obe podjetji, saj so razdalje od najemodajalcev do gradbišča skoraj enake, 
sistema pa po volumnu opaža podobna. 
 
Kot lahko vidimo, najem opažne opreme in pripadajoči stroški delovne sile niso zanemarljivi. 
Kljub temu pa bi morali kot kriterij pri izbiri opažnega sistema upoštevati tudi kakovost 
izgotovljenih armiranobetonskih elementov, še zlasti kakovost površine, ki je posebej 
pomembna pri vidnih betonih.    
 
Rezultati, ki smo jih v nalogi dobili, se nanašajo na konkreten objekt. Dobljeni so na podlagi 
predpostavk, ki se navezujejo na uporabljene normativne čase; za sistem Epic je te čase 
tehnološka služba ocenila na podlagi izkušenj. Da bi lahko bolje ocenili vpliv opažnega 
sistema na celotne stroške tesarskih del, bi morali predpostavljene normative preveriti tudi 
med samo izvedbo. 
 
Obravnavana sistema opaževanja se razlikujeta tudi v primernosti za uporabo glede na 
velikost tlorisa objekta in njegovo razčlenjenost. Da pa bi lahko ugotovili površino objekta, 
pri kateri je smiselna uporaba ene ali druge tehnologije opaževanja, bi morali analizirati več 
objektov. Meje se ne da empirično določiti, saj ima vsak objekt drugačne karakteristike, ki 
vplivajo na izbor opažne opreme.  
 
Debeljak, S. 2007. Primerjalna analiza stroškov opažnih sistemov za objekt TP Brdo 106 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
7 LITERATURA IN VIRI 
Priimek, ime. Letnica.Naslov dela. Kraj, izdajatelj: obseg 
 
1) Dokaflex 1-2-4. Anwenderinformation, 05/2005, Doka Industrie GmbH. 
2) Doka opažni katalog, Broschure ausgabe. 2004. Doka Industrie GmbH. 
3) GNG Gradbene norme GIPOSS. 1984. Ljubljana, četrta izdaja. 
4) Hudej, Gorazd. 2005.Vpliv opaževanja na končni strošek gradnje. Ljublana, FGG 
Ljubljana.  
5) Spletna stran podjetja Doka, www.doka.de. 
6) Epic opažni katalog, katalog izdelkov. 2006. Epic d.o.o. Slovenija, Postojna. 
7) Spletna stran podjetja Epic, www.epic.si. 
8) Baloh Peter. 2002. Ob praktičnih primerih skozi MS Office. Ljubljana. 
9) Pšunder, M. 1991. Ekonomika gradbene proizvodnje. Tehniška založba Slovenije. 
10) Žemva, Š. 2006. Gradbene kalkulacije in obračun gradbenih del. GZS. 
11) SIST EN 1065:2000. Standard za jeklene podpornike. Slovenski inštitut za   
standardizacijo.  
12) ÖN B 3023. Standardna kakovost Doka opažnih plošč. Avstrijski inštitut za 
standardizacijo. 
13) Normativi za tesarska dela, 2007. Ljubljana, Obrtna Zbornica Slovenije. 
14) Normativi za gradbena dela, 2007. Ljubljana, Obrtna Zbornica Slovenije. 
15) UR. List RS št. 64/2001. Zakon o varstvu in zdravju pri delu 
 
 
 
Debeljak, S. 2007. Primerjalna analiza stroškov opažnih sistemov za objekt TP Brdo 107 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
PRILOGE  
 
 
• PRILOGA A: Terminski plan objekta F1/2 TEHNOLOŠKI PARK Ljubljana Brdo  
• PRILOGA B: Opažni načrt tipskega polja za sistem Epic ECO SKY Speed 
• PRILOGA C: Tipski prerez opaža plošče za sistem Epic ECO SKY Speed 
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PRILOGA A: Terminski plan objekta F1/2 TEHNOLOŠKI PARK  
        Ljubljana Brdo 
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PRILOGA B: Opažni načrt tipskega polja za sistem  
Epic ECO SKY Speed 
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PRILOGA C: Tipski prerez opaža plošče za sistem  
Epic ECO SKY Speed 
 
 
